

**CAU/RS**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

PROCESSO	SEI: 00176.002846/2024-58
INTERESSADO	Gerência de Planejamento e Gestão da Estratégia - CAU/BR
ASSUNTO	Atualização dos Projetos Estratégicos CAU/RS 2025

**DELIBERAÇÃO Nº 085 – CAURS/PLEN/CPFI**

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS – (CAURS/PLEN/CPFI), por meio de reunião presencial, no dia 03 de Dezembro de 2024, no uso das competências que lhe conferem o art. 97 do Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o Art. 97. Inciso I do Regimento Interno do CAU/RS, compete à CPFI-CAU/RS propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos referentes à gestão estratégica econômico-financeira e patrimonial do CAU/RS e sobre a revisão do Planejamento Estratégico do CAU, encaminhando-a ao CAU/BR;

Considerando as Diretrizes enviadas pelo CAU/BR para a Programação do Plano de Ação 2025;

Considerando a Resolução CAU/BR nº 200, de 15 de dezembro de 2020, alterada pela Resolução CAU/BR nº 247, de 24 de novembro de 2023, que dispõe, em seu Capítulo VI, sobre a utilização do superávit financeiro pelo CAU/BR e pelos CAU/UF em projetos estratégicos;

Considerando a Portaria Normativa Nº 007, de 11 de setembro de 2024, que dispõe acerca da utilização do superávit financeiro do CAU/RS;

Considerando os apontamentos, recebidos em 18 de novembro de 2024 e 02 de dezembro de 2024, constantes nas análises realizadas pelo Setor de Planejamento do CAU/BR; e

Considerando os Incisos I, IX, X do art. 91 do Regimento Interno do CAU/RS, a presente deliberação deverá ser encaminhada à Presidência do CAU/RS, para verificação e encaminhamentos.

**DELIBERA:**

1 – Aprovar, o Plano de Trabalho conforme Anexo II e o orçamento dos 25 (vinte e cinco) Projetos Estratégicos que, em conjunto com outras atividades e projetos, compõem o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária do CAU/RS para o exercício 2025, conforme segue:

- a. Livro reunindo as ações do CAU/RS em defesa da qualidade de ensino e formação - CEF - R\$ 80.000,00
- b. Projeto CAU Educa - CEF - R\$ 27.400,00
- c. Programa de melhorias em TI - COORTIC - R\$ 60.000,00
- d. Caminhadas Temáticas do Patrimônio Cultural - CPC - R\$ 5.400,00
- e. Edital de Educação Patrimonial - CPC - R\$ 100.000,00
- f. Edital de Fotografia - CPC - R\$ 34.101,40
- g. Edital de Emergências Climáticas - CPOA - R\$ 150.000,00

- h. Palestras: Arquitetura e Urbanismo para todas e todos CTPAF R\$ 25.500,00
- i. Casa Saudável - Parceria GHC e Prefeituras GABPRES R\$ 300.000,00
- j. Gabinete de Apoio aos Municípios GABPRES R\$ 125.600,00
- k. Implantação de Escritórios Públicos de ATHIS GABPRES R\$ 300.000,00
- l. Livro sobre o Multipalco GABPRES R\$ 60.000,00
- m. Pesquisa ATHIS - ACT Ipea GABPRES R\$ 90.000,00
- n. Programa de Capacitação - Setor público GABPRES R\$ 150.000,00
- o. Programa de Bem Estar no Trabalho no CAU/RS GERADMFIN R\$ 143.000,00
- p. Entre Espaços e Memórias SUPCM R\$ 57.200,00
- q. História Oral da Arquitetura e do Urbanismo no Rio Grande do Sul SUPCM R\$ 110.000,00
- r. Livro Sobre as Caminhadas do Patrimônio SUPCM R\$ 60.000,00
- s. Projeto Curatorial e Montagem de Exposição no Espaço do Arquiteto do CAU/RS SUPCM R\$ 80.000,00
- t. Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo SUPCM R\$ 110.000,00
- u. Chamada Pública 2025 - Edital de Apoio SUPPARC R\$ 87.200,00
- v. Chamada Pública 2025 - Edital de Patrocínio SUPPARC R\$ 157.200,00
- w. Chamada Pública 2025 - Edital de Publicação de Livros SUPPARC R\$ 150.000,00
- x. Pagamento do CSC - Fiscalização (superávit) R\$ 445.300,86
- y. Pagamento do CSC - Atendimento (superávit) R\$ 54.977,15

2 – Aprovar a atualização do quantitativo de Iniciativas Aprovadas conforme consta no Anexo I da presente Deliberação, em atendimento ao disposto no Art 3º, Parágrafo 1º, da Resolução CAU/BR, N° 200, de 15 de dezembro de 2020.

3 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/RS para homologação pelo Plenário do CAU/RS.

4 - Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/RS.

Aprovada por unanimidade dos presentes.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação

Porto Alegre-RS, 03 de Dezembro de 2024

426ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS

Presencial

#### Folha de Votação

Função	Conselheiro	Votação			
		Sim	Não	Abst.	Ausên.
Coordenador	Marcelo Arioli Heck	X			
Coordenador-Adjunto	Fausto Henrique Steffen	X			
Membro	Manderpool Cardoso Damasio	X			

Membro	Marta Pillar Kessler	X			
Membro	Mayara Damian	X			

**Histórico da votação:****426ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS**

Data: 03/12/2024

Matéria em votação: Atualização dos Projetos Estratégicos 2025

Resultado da votação: Sim (05) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00), Total (05)

Impedimento/suspeição: -

Ocorrências: -

Condução dos trabalhos (coordenador/substituto legal): Marcelo Arioli Heck

Assessoria Técnica: Jean Paulo dos Santos

**ANEXO I****Tabela de Receitas e despesas de acordo com a Programação 2025**

Especificação	Correntes (R\$)	Capital (R\$)	TOTAL (R\$)
I - Receitas	22.123.451,63	4.322.679,41	26.446.131,04
II - Despesas	25.086.331,04	1.359.800,00	26.446.131,04
VARIAÇÃO (I-II)	-2.962.879,41	2.962.879,41	0,00

**Quantitativo de Iniciativas Aprovadas**

Quantidade	Tipo	Valor
3	Projetos	R\$ 279.811,25
25	Projetos Estratégicos	R\$ 2.962.879,41
47	Atividades	R\$ 23.203.440,38
75	Total	R\$ 26.446.131,04

**Detalhamento da Utilização do Superávit**

Aplicação	Valor	Percentual
Despesas de Capital (Imobilizado)	R\$ 1.359.800,00	8,22%
Projetos Estratégicos	R\$ 2.462.601,40	14,89%
CSC Parcial	R\$ 500.278,01	3,02%
Total	R\$ 4.322.679,41	26,13%



Documento assinado eletronicamente por **JEAN PAULO DOS SANTOS, Assessor(a) Técnico(a)**, em 03/12/2024, às 14:57 (horário de Brasília), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ARIOLI HECK, Coordenador(a)**, em 03/12/2024, às 15:28 (horário de Brasília), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço [caubr.gov.br/seicau](https://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **085B8CB5** e informando o identificador **0416308**.

Rua Dona Laura, 320 14/15o. Andar | CEP 90430-090 - Porto Alegre/RS  
[www.caurs.gov.br](http://www.caurs.gov.br)

---

---

00176.002846/2024-58

0416308v24

1. Denominação	PROJETO CAU EDUCA
----------------	-------------------

2. Justificativa	A ideia que originou o Programa CAU EDUCA surgiu da constatação pela Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPOA-CAU/BR (2018-2020), de que existe uma grande distância entre a sociedade e o(a)s arquiteto(a)s e urbanistas. Portanto, estabelecer diálogos entre a arquitetura e urbanismo, políticas públicas, cidades e educação é crucial para esta aproximação. Acreditamos que crianças e jovens têm um papel fundamental como agentes de transformação desta realidade e na criação de um futuro melhor; e que através destes, é possível atingir toda a sociedade. Não se trata de formar pequeno (a)s arquiteto(a)s, e sim, contribuir com a formação de cidadãos conscientes de seu papel na construção de cidades e comunidades mais justas e inclusivas. Uma cidade boa para as crianças, será boa para todos.
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
3.1. Objetivo Geral	
OG1	Democratizar o acesso aos conhecimentos profissionais da arquitetura e urbanismo, sobre o ambiente construído e sobre os impactos das nossas ações por intermédio da Educação Urbanística e Ambiental junto às crianças, jovens e professores.
3.2. Objetivos Específicos	
OESP1	Construir um projeto piloto para ação do CAU/RS nas escolas de nível fundamental e médio visando informar os estudantes e professores sobre a importância da arquitetura e urbanismo para a sociedade.
OESP2	Contratar empresa para elaboração de material gráfico lúdico.
OESP3	Imprimir 500 unidades do material gráfico proposto.
OESP4	Realizar 8 oficinas em 4 escolas de ensino médio e 4 escolas de ensino fundamental na cidade de Porto Alegre ou nas cidades dos Escritórios Regionais do CAU/RS.
OESP5	Elaborar e encaminhar formulário de pesquisa de satisfação à coordenação das escolas as quais foram realizadas as oficinas com vistas a aprimorar o projeto para realização futura.

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	Orientação
---------------------------	------------

5. Escopo	1. Elaboração do projeto piloto 2. Aprovação pela presidência 3. Execução do projeto piloto
-----------	---

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

7. Partes Interessadas		
Nome	Papel	Ação
CEF	Gestora	Elaboração do projeto piloto
Coordenação de Eventos	Executora	Impressão de material gráfico, disponibilização do furgão
Gerência de Comunicação	Executora	Divulgação
Comunidade escolar	Receptor	Receptores do conteúdo gerado

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Serviços de Terceiros – Criação de material de gráfico	1	R\$ 5.000,00
Serviços de Terceiros – impressão de material gráfico	1	R\$ 8.000,00
Pagamento de diárias/ajuda de custos e despesas com transporte: 2 conselheiros/convidados para 8 oficinas	16	R\$ 14.400,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Elaboração e aprovação do projeto piloto	janeiro/2025 a junho/2025	R\$ 0,00
Execução do projeto piloto	julho/2025 a dezembro/2025	R\$ 27.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.400,00</b>

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Baixa	Atraso no cronograma

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)
1. Tornar crianças e jovens atores proativos em relação aos seus territórios, permitindo a participação na construção do seu entorno.
2. Receber 8 formulários de pesquisa de satisfação preenchidos pelas escolas onde as oficinas serão realizadas.
3. Ampliar o projeto CAU Educa do CAU/RS para pelo menos 20 escolas no ano de 2026.

Total do Projeto:	R\$ 27.400,00
% do Superávit	0,17%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPF-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Livro reunindo as ações do CAU/RS em defesa da qualidade de ensino e formação
----------------	---

2. Justificativa	Considerando o cenário atual da mercantilização e da consequente precarização do ensino universitário no país, torna-se urgente registrar na forma de uma publicação teses e ações do CAU/RS e entidades pela construção e defesa da qualidade do ensino e formação na graduação em arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul.
------------------	---

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
----	--

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Informar a sociedade sobre as teses e ações do CAU/RS e entidades pela defesa da qualidade do ensino e formação na graduação em arquitetura e urbanismo.
-----	--

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Organizar e publicar um livro contendo as publicações, notas públicas, manifestações e as ações realizadas pelo CAU/RS em defesa do Ensino Presencial e da Qualidade de Ensino e Formação nos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo do Rio Grande do Sul.
-------	--

OESP2	Incentivar a busca pelo ensino presencial, por meio da impressão de 500 exemplares do livro.
-------	--

OESP3	Realizar a distribuição dos livros por meio de 01 evento de lançamento, a ocorrer no primeiro semestre de 2026, e divulgar nas redes sociais do CAU/RS.
-------	---

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	Orientação
---------------------------	------------

5. Escopo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunir o material disponível sobre o tema;</li> <li>2. Definição de conteúdo e possíveis entrevistados;</li> <li>3. Contratar a empresa que fará a elaboração do livro;</li> <li>3. Contratar empresa para revisão e diagramação;</li> <li>4. Impressão</li> </ol>
-----------	--

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
CEF	Gestora	Reunir o material e definir os conteúdos que farão parte do livro
Empresa A	Executora	Contratação de empresa que fará a organização e elaboração do livro
Empresa B	Executora	Contratação de empresa que fará revisão e diagramação
Empresa C	Executora	Impressão do livro
Gerência de comunicação	Executora	Divulgação
Sociedade	Receptor	Receptores do conteúdo gerado

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Organização e elaboração do livro	1	R\$ 30.000,00
Revisão e diagramação	1	R\$ 10.000,00
Impressão do livro	1000	R\$ 40.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Reunião das matérias e teses já publicadas	janeiro/2025 a março/2025	R\$ 0,00
Definição de contrúdo e possíveis entrevistados	abr/25	R\$ 0,00
Organização e elaboração do livro	junho/2025 a setembro/2025	R\$ 30.000,00
Revisão e diagramação	out/25	R\$ 10.000,00
Impressão do livro	dez/25	R\$ 40.000,00
TOTAL		R\$ 80.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Baixa	Atraso no cronograma
Médio	Média	Atraso na Contratação das empresas
Médio	Média	Atraso na entrega dos produtos/serviços contratados

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Difundir, através do livro, as ações do CAU/RS em defesa do ensino presencial e contra a modalidade de ensino à distância, aos 66 cursos de arquitetura e urbanismo com sede no Rio Grande do Sul, bem como às 41 entidades de arquitetura e urbanismo que compõem o Fórum das Entidades do CAU/RS.	
2. Conscientizar, principalmente, os futuros estudantes de graduação em arquitetura e urbanismo, sobre a importância de buscar por ensino de qualidade, através da distribuição do livro a, pelo menos, 100 instituições de Ensino Médio do Rio Grande do Sul.	
3. Divulgação da produção do conteúdo à sociedade, por meio da elaboração de 03 posts nas redes sociais e 1 publicação no site do CAU/RS.	

Total do Projeto:	R\$ 80.000,00
% do Superávit	0,48%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Programa de melhorias em TI
----------------	-----------------------------

2. Justificativa	<p>O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do CAU/RS, vigente entre 2022 e 2024, prevê a contratação de um serviço especializado para análise, diagnóstico e melhorias na infraestrutura de TI, dada a ausência de um profissional específico entre os servidores do CAU/RS. O avanço da tecnologia da informação tornou-se estratégico, sendo necessário adotar as melhores práticas para otimizar custos e obter resultados duradouros. A pandemia acelerou mudanças, especialmente no trabalho remoto e híbrido, e impôs novas demandas de mobilidade.</p> <p>Além disso, os servidores e os sistemas operacionais estão próximos do fim de sua validade técnica. Também é essencial reestruturar a rede local e implementar novas políticas de segurança da informação, incluindo backup, análise de risco e recuperação rápida em casos de perda de dados.</p>
------------------	---

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
3.1. Objetivo Geral	
OG1	Adequar o CAU/RS com uma infraestrutura robusta, com planejamento para a continuidade da prestação de serviço dos Colaboradores do CAU/RS para os Arquitetos e Urbanistas, acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo e sociedade e geral.
3.2. Objetivos Específicos	
OESP1	Contratação de 01 empresa com experiência nas áreas de redes, infraestrutura, servidores e procedimentos com a finalidade de realizar 01 pacote completo de análise do ambiente existente de conexão no CAU/RS, no período de 6 meses.
OESP2	Realizar diagnóstico, propor solução de Firewall, propor soluções para rede local e backup por meio de meio da apresentação de 04 relatórios distintos. Executar os itens propostos dentro do período de 6 meses.
OESP3	Realização de 03 reuniões para transferência de conhecimento aos funcionários do CAU/RS, logo após a conclusão da execução dos serviços.

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	<p>Para que possamos atender a todos os aspectos levantados, objetivamos à contratação de uma empresa que possua experiência nas áreas de redes, infraestrutura, servidores e procedimentos alicerçado nas boas práticas e tecnologias de mercado.</p> <p>A empresa fará um trabalho dentro das dependências do Conselho e, conforme contrato firmado entre as partes, algumas também por meio virtual, envolvendo o quadro de empregados. A contratação pretendida abrange a prestação de serviços de natureza a ser enquadrado no conceito de serviço comum, de que tratam a Lei n.º 10.520/2002 e o Decreto n.º 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica, tendo como critério de julgamento o menor preço global.</p>
-----------	--

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

7. Partes Interessadas		
Nome	Papel	Ação
Empresa Especializada	Executor	Elaboração de diagnóstico e um plano de implementação de boas práticas e tecnologias de mercado.
Unidade TIC	Gestor	Gestão do Contrato
Funcionários do CAU/RS	Usuários Finais	Contribuição de informações

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Item 01 – Contratação de suporte Técnico especializado em Redes e Servidores	1	R\$ 60.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Etapa 1 – Serviço técnico de Diagnóstico da situação atual e projetada dos	(doze) dias após aprovação cronograma	R\$ 20.000,00
Etapa 2 – Execução dos serviços necessários identificados no diagnóstico.	(doze) dias após a assinatura do contrato e cinco) dias após a assinatura do contrato	R\$ 20.000,00
Etapa 3 – Documentação de todas os serviços realizados, treinamento dos	na assinatura do contrato (simultaneamente)	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 60.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Baixa	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.
Baixo	Baixa	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos.
Alto	Média	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.
Médio	Baixa	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
Baixo	Média	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Baixo	Baixa	Alterações no escopo inicialmente contratado, por solicitação da Contratante.
Baixo	Baixa	Identificação de falhas ou omissões na execução.
Alto	Média	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
Médio	Baixa	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.
Alto	Média	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
Alto	Baixa	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado
Alto	Baixa	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.
Médio	Baixa	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução.

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Ao final do diagnóstico, espera-se que 70% dos equipamentos e softwares atuais atendam as recomendações feitas pela empresa contratada.	
2. Após a execução das melhorias propostas, elevar o índice de adequação dos equipamentos e softwares para 95%.	
3. Transferência de conhecimento do relatório gerado para 100% da equipe de trabalho da TI.	

Total do Projeto:	R\$ 60.000,00
% do Superávit	0,36%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	CAMINHADAS TEMÁTICAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL
----------------	---

2. Justificativa	As caminhadas do patrimônio realizadas pelo CAU/RS, organizadas pela Comissão Especial de Patrimônio Cultural – CPC e pelo Centro de Memória do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, tiveram uma participação de público bastante relevante, com uma avaliação super positiva dos presentes. Por esse motivo, a CPC-CAU/RS propõe que sejam realizadas ao menos 3 caminhadas no ano de 2025, com roteiros e temas diferentes.
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
----	--

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Ampliar o conhecimento dos cidadãos sobre a história da formação das cidades do Rio Grande do Sul através do olhar da Arquitetura e Urbanismo e propiciar ao público a possibilidade de reflexão e comparação do passado com o presente das cidades.
-----	--

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Promover 3 caminhadas temáticas para o reconhecimento e a sensibilização sobre o patrimônio cultural.
-------	---

OESP2	Difundir conhecimento sobre patrimônio cultural da cidade a um público total de 100 pessoas participantes das caminhadas.
-------	---

OESP3	
-------	--

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Definir o tema, roteiro e o guia da caminhada Divulgação nas redes sociais Impressão de material gráfico (mapa do percurso)
-----------	---

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
CPC	Gestora	Criação do tema, roteiro e sugestão de guia.
Centro de Memória	Executora	Criação de roteiro, elaboração de material gráfico
Gerência de Comunicação	Executora	Criação da identidade visual e divulgação
Sociedade em Geral	Receptor	Receptora do conteúdo gerado
Profissionais Arquitetos e Urbanistas	Receptor	Receptores do conteúdo gerado

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
02 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física: Diária/ajuda de custo guias (2 guias por caminhada)	6	R\$ 5.400,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Criação do tema, roteiro e sugestão de guia.	02/2025 a 09/2025	R\$ 0,00
Divulgação nas redes sociais	03/2025 a 12/2025	R\$ 0,00
Realização da caminhada com guias	03/2025 a 12/2025	R\$ 5.400,00
TOTAL		R\$ 5.400,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Média	Atrasos no cronograma previsto
Baixo	Baixa	Baixa adesão de participantes

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. A participação de um público de pelo menos 30 pessoas em cada caminhada proposta.	
2. A divulgação da caminhada em 1 post nas redes sociais e 1 publicação no site do CAU/RS.	

Total do Projeto:	R\$ 5.400,00
% do Superávit	0,03%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFi-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	EDITAL DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
----------------	--------------------------------

2. Justificativa	Visto a evidente carência de consciência e sensibilidade da comunidade sobre a relevância da preservação do patrimônio cultural, busca-se despertar na sociedade a temática do Patrimônio Cultural, abrindo caminhos para uma maior consciência sobre a necessidade de sua preservação e proteção.
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
----	--

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Lançamento de um Edital para seleção de propostas relacionadas ao campo da educação patrimonial, buscando promover e patrocinar propostas de educação patrimonial, as quais devem estar especificadas e delimitadas conforme descrito no objeto do edital, de modo a fomentar o auto-conhecimento das comunidades, estimulando a sensibilização de profissionais, leigos e escolas sobre as possibilidades e interações entre o Patrimônio Cultural e seu papel social.
-----	---

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Receber propostas de projetos de Educação Patrimonial no Rio Grande do Sul submetidas por, pelo menos, 5 organizações distintas.
OESP2	Receber, pelo menos, 10 (dez) inscrições de propostas na Chamada Pública
OESP3	Fomentar, pelo menos, 90% (noventa por cento) do valor global da Chamada Pública.

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Analisar o histórico da realização do Edital de Educação Patrimonial de 2024, para verificação de melhorias Lançamento e divulgação do Edital Seleção e divulgação dos vencedores
-----------	---

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
CPC	Gestora	Criação do tema e justificativa do Edital
Supervisão de Parcerias	Executora	Elaboração do Edital
Gerência de Comunicação	Executora	Criação da identidade visual e divulgação do Edital
Sociedade em Geral	Receptor	Receptora do conteúdo gerado
Profissionais Arquitetos e Urbanistas	Receptor	Receptores do conteúdo gerado

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Custo de reuniões da comissão de seleção	6	R\$ 27.000,00
Valor global do Edital	1	R\$ 73.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Análise do histórico do edital de Educação Patrimonial de 2024, definição do tema, justificativa e envio à Supervisão de parcerias	01/2025 a 03/2025	R\$ 0,00
Elaboração do Edital	abr/25	R\$ 0,00
Lançamento do Edital	maio/2025 a junho/2025	R\$ 0,00
Seleção e divulgação dos vencedores	jul/25	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 100.000,00</b>

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Média	Atrasos no cronograma previsto
Baixo	Baixa	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos.
Baixo	Baixa	O edital restar com poucos participantes e a verba total não ser aplicada no objetivo proposto.

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. CAU/RS receber os créditos nas mídias sociais das Organizações da Sociedade Civil como patrocinador do projeto de forma a fomentar o Patrimônio Cultural e dar visibilidade ao Conselho. Mensuração: pelo menos 1 (uma) divulgação por projeto.	
2. Executar 100% o objeto dos projetos patrocinados. Mensuração: homologação da prestação de contas por projetos firmados por Termo de Fomento.	

Total do Projeto:	R\$ 100.000,00
% do Superávit	0,60%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPF-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	EDITAL DE FOTOGRAFIA
----------------	----------------------

2. Justificativa	Falar sobre patrimônio cultural é fundamental por ele representar a sociedade, servindo como um elo para a história e reunindo valores que conectam gerações. Essa discussão ajuda a promover o respeito pela diversidade cultural brasileira, fortalecendo a coesão social e contribuindo para a educação e conscientização sobre a importância da preservação da memória.
------------------	---

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
----	--

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Lançamento de um Edital para seleção de fotos para o Calendário de 2026 do CAU/RS.
-----	--

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Seleção de até 20 (vinte) fotografias com o tema a ser definido, sendo 12 (doze) escolhidas e premiadas a fim de ilustrarem o Calendário Oficial 2026 do CAU/RS, assim como para a utilização em campanhas, materiais institucionais, de promoção e divulgação do CAU/RS, suas ações e projetos.
-------	--

OESP2	Receber a submissão de pelo menos 200 fotografias e admitir 85% delas.
-------	--

OESP3	Publicar 700 cópias do Calendário Oficial de 2026 do CAU/RS.
-------	--

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Definição do tema, justificativa e envio à Supervisão de parcerias Elaboração do Edital Lançamento e divulgação do Edital Seleção e divulgação dos vencedores Impressão dos calendários
-----------	---

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
CPC	Gestora	Criação do tema e justificativa do Edital
Supervisão de Parcerias	Executora	Elaboração do Edital
Gerência de Comunicação	Executora	Criação da identidade visual e divulgação do Edital
Sociedade em Geral	Receptor	Receptora do conteúdo gerado
Profissionais Arquitetos e Urbanistas	Receptor	Receptores do conteúdo gerado

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12	R\$ 23.351,40
Pagamento de Diárias	5	R\$ 3.240,00
Deslocamento	5	R\$ 1.260,00
Impressão dos calendários	1000	R\$ 6.250,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Definição do tema, justificativa e envio à Supervisão de parcerias	01/2025 a 03/2025	R\$ 0,00
Elaboração do Edital	abr/25	R\$ 0,00
Lançamento do Edital	jun/25	R\$ 0,00
Seleção e divulgação dos vencedores	07/2025 a 09/2025	R\$ 27.851,40
Impressão dos calendários	out/25	R\$ 6.250,00
TOTAL		R\$ 34.101,40

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Média	Atrasos no cronograma previsto
Baixo	Baixa	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos.
Baixo	Baixa	O concurso restar com poucos participantes.

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1.	Dar visibilidade ao nome do CAU/RS e ao patrimônio cultural do Rio Grande do Sul nos locais em que os calendários estiverem expostos.
2.	Divulgar as 12 fotografias premiadas no site e redes sociais do CAU/RS e no Espaço do Arquiteto.

Total do Projeto:	R\$ 34.101,40
% do Superávit	0,21%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPF-i-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Edital de Emergências Climáticas	
2. Justificativa	Considerando as emergências climáticas e os acontecimentos que vem se desdobrando no Rio Grande do Sul e no país, é urgente que as diferentes escalas do poder público estejam atentas e preparadas para lidar com a eminência de desastres ambientais desta magnitude em seus territórios. Desta forma, é essencial utilizar do saber científico na produção de dados para o apoio à tomada de decisão, a partir do entendimento da importância da ciência e da educação de qualidade.	
<b>3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.</b>		
OE	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	
3.1. Objetivo Geral		
OG1	Promover a pesquisa e a produção de dados referentes às cidades atingidas pelos eventos climáticos de 2023 e 2024.	
3.2. Objetivos Específicos		
OESP1	Por meio do edital serão obtidos dados sobre planos, projetos e infraestrutura referentes às 418 cidades que decretaram estado de calamidade ou emergência em decorrência dos eventos climáticos de 2023 e 2024.	
OESP2	Divulgar os dados obtidos na pesquisa para todos os 19.311 arquitetos e urbanistas que possuem registro ativo no CAU/RS, divulgar para todas as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul, divulgar para todas as instituições de ensino que possuem curso de arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul.	
OESP3		
<b>4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.</b>		
4.1. Funções Finalísticas	NA	
5. Escopo	Lançamento do edital de pesquisa: - Revisões dos Planos Diretores dos municípios atingidos (zoneamento das áreas de risco, áreas a serem desocupadas, destinação das áreas desocupadas, novas áreas); - Sistemas de proteção, mapas de risco e planos de emergência; - Soluções em habitação.	
6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.	
<b>7. Partes Interessadas</b>		
Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Propositor / Usuário	Disponibilizar e utilizar os dados da pesquisa
Arquitetos e Urbanistas com atuação nas áreas de urbanismo e planejamento urbano e territorial;	Usuário	Utilizar os dados da pesquisa
Instituições de Ensino, pesquisadores e estudantes com interesse nas questões urbanas;	Integrante / Usuário	Disponibilizar e utilizar os dados da pesquisa
Órgãos, instituições públicas e entidades da sociedade civil com atuação nas áreas de urbanismo e planejamento urbano e territorial (prefeituras, ministério público, secretarias, conselhos, etc).	Integrante / Usuário	Disponibilizar e utilizar os dados da pesquisa

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Edital público de pesquisa	1	R\$ 150.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Edital público de pesquisa	Jan/2025 a Dez/2025	R\$ 150.000,00
TOTAL		R\$ 150.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Médio	Baixa	Baixa adesão
Médio	Baixa	Descumprimento do prazo de entrega previsto para a pesquisa

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)
1. Apresentar os dados para 100% dos municípios do RS, de modo a apoiar a tomada de decisão relacionada à ações preventivas à emergências climáticas.
2. Produção de dados referentes às 418 cidades que decretaram estado de calamidade ou emergência em decorrência dos eventos climáticos de 2023 e 2024.

Total do Projeto:	R\$ 150.000,00
% do Superávit	0,91%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Palestras: Arquitetura e Urbanismo para todas e todos
----------------	---

2. Justificativa	Percebe-se que no âmbito acadêmico as políticas afirmativas são pouco abordadas, além de existir pouca ou nenhuma representatividade de professores e literatura acadêmica de profissionais arquitetos(as) e urbanistas mulheres, negros(as), pessoas LGBTQIAP+, indígenas, PCD, entre outros, dessa forma, há necessidade de combater preconceitos e estigmas associados à diferença.
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
3.1. Objetivo Geral	
OG1	Disseminar na comunidade acadêmica conceitos e conhecimentos sobre as políticas afirmativas.
3.2. Objetivos Específicos	
OESP1	Fazer com que as minorias de representatividade se sintam pertencentes aos espaços ocupados pelos Arquitetos e Urbanistas. Com feedback qualitativo sobre o engajamento: Análise das respostas dos participantes sobre a relevância e a profundidade do conteúdo apresentado.
OESP2	Promover a arquitetura e urbanismo feita por mulheres, indígenas, quilombolas, asiáticos etc. Com feedback qualitativo sobre o engajamento: Análise das respostas dos participantes sobre a relevância e a profundidade do conteúdo apresentado.
OESP3	Utilizar o letramento como ferramenta de promoção da diversidade e inclusão. Com feedback qualitativo sobre o engajamento: Análise das respostas dos participantes sobre a relevância e a profundidade do conteúdo apresentado.

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definição das instituições de ensino;</li> <li>Definição das estratégias de divulgação com a Gerência de Comunicação e Presidência;</li> <li>Divulgação para as instituições, produção de material de divulgação;</li> <li>Definição do apresentador na comissão;</li> <li>Apresentações;</li> <li>Relatórios de impactos, percepções e melhorias das apresentações, a partir de pesquisas de satisfação e certificados.</li> </ul>
-----------	--

6. Limites	<ul style="list-style-type: none"> <li>Providenciar o espaço físico para apresentação das palestras e o convite dos alunos (essa atribuição será das IES);</li> </ul> <p>Obs: os limites se definem ao descrito no escopo.</p>
------------	--

7. Partes Interessadas		
Nome	Papel	Ação
CTPAF-CAU/RS	Propositor	Responsável pela elaboração e condução das palestras.
Gerência de Comunicação do CAU/RS	Parceiro	Responsável pela criação de materiais de divulgação e promoção do evento.
Presidência do CAU/RS	Propositor	Aprovação e apoio institucional.
Instituições de Ensino Superior (IES) do RS	Beneficiado	Beneficiadas pelo projeto, responsáveis pela organização local.
Alunos	Beneficiado	Público-Alvo que receberá as atividades

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Publicidade e divulgação.	6	R\$ 0,00
Custo de diárias e deslocamentos dos conselheiros e equipe de apoio para	6	R\$ 25.500,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Tarefa 1 - Definição das IES parceiras	set/24 a dez/24	R\$ 0,00
Tarefa 2 - Definição das datas de palestras e apresentadores	jan/25 a fev/25	R\$ 0,00
Tarefa 3 - Divulgação	mar/25 a dez/25	R\$ 0,00
Tarefa 4 - Apresentações	mar/25 a dez/25	R\$ 25.500,00
TOTAL		R\$ 25.500,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Médio	Média	Baixa adesão das IES - Reforçar comunicação com instituições e oferecer palestras personalizadas
Médio	Baixa	Custos excedentes no orçamento
Médio	Baixa	Dificuldade de engajamento dos alunos

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Disseminar na comunidade acadêmica conceitos e conhecimentos sobre as políticas afirmativas fazendo palestras em pelo menos 5 cidades diferentes.	
2. Conscientização sobre as políticas afirmativas para estudantes e profissionais formados, para um público de pelo menos 50 ouvintes por cidade.	

Total do Projeto:	R\$ 25.500,00
% do Superávit	0,15%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Programa de Capacitação - Setor público
----------------	---

2. Justificativa	Esse projeto estratégico está ancorado no Protocolo de Cooperação formalizado entre CAU/RS e FAMURS em junho de 2021 que objetiva a realização de programa de qualificação de servidores municipais nas áreas de habitação, urbanismo, em especial, na implementação da Lei 11.888/2008. O período de vigência do protocolo encerra em 2026.
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
----	--

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Constituir parceria(s) com a Escola de Gestão Pública da FAMURS e a Escola do Sindicato de Auditores do TCERS para a promoção de cursos de qualificação de gestores e servidores públicos acerca de assuntos pertinentes ao planejamento territorial, gestão pública, políticas públicas entre outros
-----	---

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Construir parceria com 02 órgãos estratégicos ao planejamento territorial.
-------	--

OESP2	Realização de 04 cursos de qualificação de servidores públicos, no período de junho a dezembro de 2025, de modo a proporcionar a instrumentalização de corpo técnico de Prefeituras, entre outras instituições, para a operacionalização de programas, projetos, ações nos municípios.
-------	--

OESP3	
-------	--

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Organização de 04 cursos de capacitação (2025): (1) Software livre; (2) ATHIS; (3) Legislação de Proteção ao Patrimônio; (4) Licitações e contratações.
-----------	---

6. Limites	6.1.1 Os cursos são voltados a gestores, arquitetos e urbanistas e demais servidores técnicos municipais que atuem nas áreas de Planejamento, Desenvolvimento Urbano, Habitação, Saúde, Assistência Social etc. 6.1.2 Os custos dos cursos podem ser absorvidos, integral ou parcialmente, pelo Conselho e partes interessadas. 6.1.3 Os cursos serão ministrados, preferencialmente, por arquitetos e urbanistas.
------------	--

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Propositor	Concepção do programa de capacitação, seleção de professores dos cursos, apoio à organização e divulgação junto aos parceiros.
FAMURS, CEAPE e outros	Parceiros	Organização dos cursos de capacitação (operacional).
Profissionais/entidades (facilitadores)	Executores	Estruturação do plano do curso e facilitação do conteúdo da(s) aula(s).
Municípios (gestores/técnicos)	Participantes	Inscrição nos cursos de capacitação

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Seleção de professores e estruturação dos conteúdos do curso	4	R\$ 0,00
Cursos 14h/aula, dois dias, professores locais e externos (a serem detalhados)	4	R\$ 150.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Levantamento de professores reconhecidos no assunto		R\$ 0,00
Estruturação do curso junto aos facilitadores e disponibilidade de agenda		R\$ 0,00
Apresentação da proposta a Escola, fechamento da programação	1º semestre de 2024 (programação do 1º semestre)	R\$ 0,00
Constituição da parceria	De janeiro a março de 2025	R\$ 0,00
Realização do programa de capacitação, edição 2025	De abril a outubro de 2025	R\$ 150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 150.000,00</b>

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Dificuldade de encontrar profissionais e entidades reconhecidos no tema	Baixa	Cancelamento do curso ou mudança do tema do curso
Desinteresse dos parceiros na realização dos cursos	Baixa	Buscar por outros parceiros
Dificuldade de disponibilidade de agenda de facilitadores o curso	Média	Antecipar a programação dos cursos junto a Escola e facilitadores
Baixa adesão de participantes no curso	Baixa	Identificar o motivo (falta de divulgação, desinteresse no assunto, dias inapropriados, plano do curso insuficiente, custo elevado, etc.)

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Instrumentalização e capacitação de 100% dos profissionais da gestão pública participantes dos 04 cursos de capacitação em áreas de Planejamento, Desenvolvimento Urbano, Habitação, Saúde, Assistência Social.	
2. Estimativa de aumento de 10% na assertividade da contratação de serviços de Arquitetura e Urbanismo pelo setor público, considerando as modalidades de licitação aplicáveis.	

Total do Projeto:	R\$ 150.000,00
% do Superávit	0,91%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Casa Saudável - Parceria GHC e Prefeituras
----------------	--

2. Justificativa	O Casa Saudável é um programa de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social concebido pelo CAU/RS, em 2019, que visa contribuir para a Política Nacional de Atenção Básica (SUS) através da constituição de "núcleos especializados no território" para ações de melhorias físicas das moradias e ambiente, a semelhança do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF-SUS), ambos objetivam a prevenção e promoção da saúde.
------------------	---

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
3.1. Objetivo Geral	
OG1	Constituir parceria(s) para o desenvolvimento do programa Casa Saudável em bairros/localidades onde esteja consolidada a Estratégia de Saúde da Família (SUS).
3.2. Objetivos Específicos	
OESP1	Selecionar até 04 municípios para desenvolver o programa e a execução do projeto.
OESP2	Definir o plano de trabalho para o desenvolvimento dos objetivos, ações, metodologia, resultados e prazos, bem como contrapartidas de cada parte, no período de janeiro a junho de 2025.
OESP3	Monitorar a execução do projeto, através da assessoria técnica de 04 arquitetos e urbanistas contratados, por meio de reuniões mensais com os 04 municípios.

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Inserir arquitetos e urbanistas em trabalho associado às equipes de saúde da família visando a prestação de orientação técnica para a melhoria da moradia e do ambiente por meio da autoconstrução assistida realizadas pelas próprias famílias. .
-----------	--

6. Limites	6.1.1 As ações de melhorias das moradias e do ambiente estão limitadas às contrapartidas disponíveis pelos parceiros ou recursos da própria família/comunidade/apoiadores; 6.1.2 Desenvolver metodologia de acompanhamento para a aferição de resultados das melhorias/atendimentos/orientações técnicas prestadas pelos arquitetos contratados; 6.1.3 Busca-se a realização de dois pilotos em 2025.
------------	---

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Propositor	Elaboração do plano de trabalho e coordenação das ações
GHC ou Município	Parceiro (propositor)	Elaboração do plano de trabalho e coordenação das ações
IES ou outro	Parceiro (monitoramento)	Execução da metodologia de monitoramento/aferição de resultados
Entidade ou outro	Parceiro (executor)	Apoio na elaboração do plano de trabalho e supervisão das atividades

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Arquitetos e urbanistas (24h, 12 meses)	4	R\$ 223.654,40
Equipamentos (notebook ou tablet)	4	R\$ 16.000,00
Material de consumo (internet, papel)	24 cotas	R\$ 2.400,00
Arquiteto e urbanista (8h, 12 meses)	2	R\$ 57.945,60

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Busca por parceiros		R\$ 0,00
Elaboração do plano de trabalho e os meios necessários para a sua execução		R\$ 0,00
Constituição da parceria		R\$ 0,00
Execução do plano de trabalho (podendo ser prorrogado) por piloto 1	12 meses	R\$ 150.000,00
Execução do plano de trabalho (podendo ser prorrogado) por piloto 2	12 meses	R\$ 150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 300.000,00</b>

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Desinteresse de parceiros na realização do projeto	Média	Cancelamento do projeto
Plano de trabalho não atende o conceito do programa proposto pelo CAU/RS	Baixa	Cancelamento do projeto ou busca por outros parceiros
Dificuldade de obtenção de contrapartidas para a execução do plano de trabalho (execução de obras)	Média	Implementação de ações de baixo impacto ou com baixo investimento que permitam a execução de ações de melhorias no território.
Dificuldade da adesão/cooperação dos agentes comunitários ao projeto	Baixa	Seleção da localidade com fácil aderência de agentes comunitários e da UBS ao projeto
Baixa adesão/cooperação da população para a execução das melhorias	Média	Implementação de ações de baixo impacto ou com baixo investimento que demonstre os benefícios do projeto aos moradores

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Melhorias físicas executadas em pelo menos 8 casas e ambientes da comunidade.	
2. Identificação de indicadores, efeitos e consequências das melhorias físicas na saúde biopsicossocial das pessoas atendidas pelo projeto, por meio da análise amostral de no mínimo 10% das habitações que foram contempladas pelo projeto.	

Total do Projeto:	R\$ 300.000,00
% do Superávit	1,81%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFi-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Gabinete de Apoio aos Municípios
----------------	----------------------------------

2. Justificativa	Dada a necessidade de qualificação técnica das prefeituras e suas entidades vinculadas à Arquitetura e Urbanismo, a criação do Gabinete permitirá apoio e orientação técnicos necessários à consecução do interesse público.
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
----	--

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Criar, organizar e manter atualizado um banco de documentos técnicos, administrativos e jurídicos, relacionados à contratação, execução e fiscalização de obras e serviços de Arquitetura e Urbanismo pelos municípios.
-----	---

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Instrumentalizar o corpo técnico de 05 Prefeituras, por meio da disponibilização de documentos de referência para a contratação de obras e serviços de Arquitetura e Urbanismo, e por meio de assessoria técnica de 05 consultores Arquitetos e Urbanistas contratados.
-------	---

OESP2	Incrementar e qualificar a relação institucional entre o Conselho e os municípios, por meio de 10 reuniões com as prefeituras, no período de 12 meses.
-------	--

OESP3	Criar um acervo documental, em formato digital e facilmente acessível, de modo a orientar a gestão pública em atendimento às boas práticas profissionais.
-------	---

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Banco de documentos disponível preferencialmente aos municípios e demais instituições interessadas e acesso à assessoria técnica do gabinete.
-----------	---

6. Limites	Os documentos disponibilizados devem estar atualizados conforme legislação vigente e receber análise técnica e jurídica permanente.
------------	---

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Propositor e executor	Responsável pela implementação do Gabinete de Apoio aos Municípios
IAB/RS, Saergs, AAI/RS e AsBEA/RS	Parceiros	Apoio institucional à iniciativa do CAU/RS
Municípios	Beneficiários diretos	Público alvo do projeto
Empresas de arquitetura e urbanismo	Beneficiários indiretos	Público alvo do projeto

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Consultores (80h)	5	R\$ 125.600,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Definir os principais tipos de documentos a serem integrados ao banco	janeiro a abril/2025	R\$ 0,00
Contratação de consultores especializados para a elaboração dos documentos	janeiro a abril/2025	R\$ 125.600,00
Acompanhar a execução do trabalho e entrega dos documentos e execução	maio a outubro/2025	R\$ 0,00
Definir o modelo de funcionamento do gabinete e sua assessoria e acesso ao	setembro a outubro/2025	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 125.600,00</b>

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Produção de documentos insuficiente	Baixa	Avaliação permanente do banco de documentos às demandas apresentadas pelos municípios
Formato de contratação de terceiros não atende ao escopo do projeto	Baixa	Adequar formato
Banco de documentos não atende a expectativa dos municípios e escritórios de arquitetura	Baixa	Colaboração das entidades de arquitetos e urbanistas na concepção do banco de documentos

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Aprimoramento do conhecimento do corpo técnico dos 05 municípios assessorados, com vistas a embasar tecnicamente a contratação, execução e fiscalização de obras e serviços de Arquitetura e Urbanismo.	
2. Proporcionar o incremento de profissionais arquitetos e urbanistas nos quadros de servidores municipais dos 05 municípios assessorados.	

Total do Projeto:	R\$ 125.600,00
% do Superávit	0,76%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Implantação de Escritórios Públicos de ATHIS
----------------	--

2. Justificativa	Este projeto está baseado na proposta apresentada à Secretaria Extraordinária da Reconstrução do Governo Federal, como contribuição do CAU/RS para a reconstrução das casas e bairros/localidades atingidas pelas enchentes em maio de 2024.
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
----	--

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Implementar um modelo de cooperação técnica para a implantação de Escritórios Públicos de Assistência Técnica (ATHIS) em bairros vulneráveis e/ou em situação de risco.
-----	---

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Selecionar até 04 bairros para desenvolver o programa e a execução do projeto.
-------	--

OESP2	Definir o plano de trabalho para o desenvolvimento dos objetivos, ações, metodologia, resultados e prazos, bem como contrapartidas de cada parte, no período de janeiro a junho de 2025.
-------	--

OESP3	Monitorar a execução do projeto, através da assessoria técnica de 04 arquitetos e urbanistas contratados, por meio de reuniões mensais nos 04 bairros selecionados.
-------	---

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Desenvolver ações de planejamento territorial junto a comunidade, recuperação de praças e espaços públicos, intervenções em áreas de risco (se houver), prestar orientação técnica para a construção e reforma de casas.
-----------	--

6. Limites	6.1.1. As ações desenvolvidas pelo Escritório público devem estar integradas às ações do município. 6.1.2. O projeto pode dar ênfase a bairros/comunidades que encontram-se em situação de risco, como forma de desenvolver ações e projetos de prevenção, mitigação e recuperação ambiental com a participação da comunidade.
------------	--

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Propositor	Coordenar o modelo de cooperação técnica
Município	Parceiro executor	Coordenar a execução do plano de trabalho
IES, Entidades, Coletivos, outros	Parceiros apoiadores	Apoiar a coordenação de ações pontuais previstas no plano de trabalho
CAU/RS e Município	Monitoramento	Acompanhamento da execução do plano de trabalho

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Arquitetos e urbanistas (24h, 12 meses)	4	R\$ 223.654,20
Equipamentos (notebook ou tablet)	4	R\$ 16.000,00
Material de consumo (internet, papel)	24 cotas	R\$ 2.400,00
Especialistas (24h, 4 meses)	2	R\$ 57.945,80

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Busca por parceiros		R\$ 0,00
Elaboração do plano de trabalho e os meios necessários para a sua execução		R\$ 0,00
Constituição da parceria		R\$ 0,00
Execução do plano de trabalho (podendo ser prorrogado) por piloto 1	12 meses	R\$ 150.000,00
Execução do plano de trabalho (podendo ser prorrogado) por piloto 2	12 meses	R\$ 150.000,00
TOTAL		R\$ 300.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Desinteresse de parceiros na realização do projeto	Média	Cancelamento do projeto
Plano de trabalho não atende o conceito do programa proposto pelo CAU/RS	Baixa	Cancelamento do projeto ou busca por outros parceiros
Dificuldade de obtenção de contrapartidas e meios para a execução do plano de trabalho	Média	Implementação de ações de baixo impacto ou recurso financeiro que permita a execução de ações de melhorias no território.
Baixa adesão/cooperação da população para a execução das melhorias	Média	Implementação de ações de baixo impacto ou recurso financeiro que demonstre os benefícios do projeto aos moradores

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Desenvolvimento de ações e planos de prevenção e recuperação ambiental com a participação da comunidade, por meio da promoção de 04 ações socioeducativas no âmbito da preservação do meio ambiente.	
2. Atuação dos 04 Arquitetos e Urbanistas no desenho e reestruturação/recuperação de praças e espaços públicos dos 04 bairros selecionados.	
3. Viabilização da construção e reformas de moradias através da autoconstrução assistida a partir da orientação técnica de arquiteto e urbanista, nos 04 bairros selecionados.	

Total do Projeto:	R\$ 300.000,00
% do Superávit	1,81%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Livro sobre o Multipalco	
2. Justificativa	A obra do Multipalco, Theatro São Pedro, representa o maior investimento na área cultural na história recente do estado. O projeto foi selecionado em concurso nacional tendo sido selecionado a proposta de dois arquitetos gaúchos - Júlio Collares e Dalton Bernardes. A edição do livro, em conjunto com a Fundação do Theatro São Pedro, significará a documentação de todo esse trabalho que terá um impacto positivo na área cultural por gerações, permitindo um maior acesso à cultura e educação à sociedade gaúcha.	
<b>3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.</b>		
OE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	
3.1. Objetivo Geral		
OG1	Editar e publicar livro contendo a história do projeto e do Multipalco.	
3.2. Objetivos Específicos		
OESP1	Documentar o trabalhos dos arquitetos gaúchos relacionado ao Multipalco, por meio da publicação de 01 livro.	
OESP2	Divulgar a arquitetura contemporânea, por meio da impressão de 1000 exemplares do livro.	
OESP3	Realizar a distribuição dos livros por meio de 01 evento de lançamento, a ocorrer no segundo semestre de 2025, e divulgar nas redes sociais do CAU/RS.	
<b>4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.</b>		
4.1. Funções Finalísticas	NA	
5. Escopo	Livro de arquitetura	
6. Limites	A serem definidos	
<b>7. Partes Interessadas</b>		
Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Propositor	Coordenação do processo de elaboração
Fundação Theatro São Pedro	Parceiro	Parceiros na redação
Arquitetos e urbanistas	Parceiros	Parceiros na redação

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Impressão	1000	R\$ 60.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Formalização de convênio CAU/RS e Fundação Theatro São Pedro	janeiro de 2024	R\$ 0,00
Produção e impressão do livro	até abril de 2024	R\$ 60.000,00
Lançamento do livro	maio de 2024	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 60.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Médio	Baixa	Falha na edição do livro
Médio	Baixa	Falha na publicação do livro

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Divulgação da arquitetura contemporânea do Multipalco para 1000 leitores, e reprodução do conhecimento para a sociedade.	
2. Divulgação da produção do conteúdo à sociedade, por meio da elaboração de 03 posts nas redes sociais.	

Total do Projeto:	R\$ 60.000,00
% do Superávit	0,36%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Pesquisa ATHIS - ACT Ipea
----------------	---------------------------

2. Justificativa	Esse projeto está vinculado ao programa Casa Saudável que prevê a realização de pesquisas/estudos que visam contribuir para o debate acerca do conceito e prática da promoção da saúde através da qualificação da moradia e do seu entorno, servindo de fundamentação para o desenvolvimento de política pública de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. O Casa Saudável parte do pressuposto que a moradia e o ambiente são determinante sociais da saúde (Lei 8.080/90).
------------------	---

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
3.1. Objetivo Geral	
OG1	Elaborar uma metodologia de pesquisa que aborde as consequência, efeitos e impactos das melhorias habitacionais na saúde da população atendida por programas de assistência técnica, bem como a avaliação do usuário da política pública.
3.2. Objetivos Específicos	
OESP1	Realizar 01 evento para debater acerca do conceito e prática da promoção da saúde através da qualificação da moradia e do seu entorno;
OESP2	Obtenção de dados quanti-qualitativos dos efeitos/impactos das melhorias habitacionais na saúde, através de pesquisa amostral de 50 domicílios.
OESP3	Apoio ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos programas de ATHIS nos 497 municípios do Rio Grande do Sul.

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Elaboração de metodologia de estudo quanti-qualitativo sobre as consequências, efeitos e impactos das melhorias habitacionais na saúde da população a ser aplicada posteriormente por IES parceira. O método deverá abranger a avaliação do usuário da política pública.
-----------	--

6. Limites	6.1.1 Averiguar levantamento de dados disponíveis pelos bancos/plataformas de dados de domínio público, como por exemplo, DATASUS, CAD único, entre outros; 6.1.2 definir critérios para a aplicação da metodologia de pesquisa; 6.1.3 abranger avaliação da política pública pelo usuário; 6.1.4 averiguar situações de levantamento de dados antes e depois da intervenção de melhoria na casa; 6.1.5 desenvolvimento da metodologia de pesquisa envolvendo profissionais da área da saúde.
------------	---

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Propositor	Contribuir para a elaboração da metodologia de pesquisa
Ipea	Parceiro executor	Elaborar a metodologia
IES parceira	Parceiro executor	Aplicar a metodologia em campo

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Consultoria Ipea	-	R\$ 0,00
Consultor(es) da área da saúde	40h	R\$ 12.560,00
IES parceira - piloto	1	R\$ 77.440,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Constituição de parceria CAU/RS e Ipea	Até dezembro de 2024	R\$ 0,00
Consultoria na área da saúde para colaboração na metodologia	De janeiro a junho de 2025	R\$ 12.560,00
Aplicação da pesquisa em campo	dezembro de 2025 (podendo ser p	R\$ 77.440,00
TOTAL		R\$ 90.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Metodologia de pesquisa não atende aos interesses do CAU	Baixa	Acompanhamento do CAU na formulação da tese/questão da pesquisa e metodologia desenvolvida
Dados públicos disponíveis não atendem a análise	Alta	Avaliação prévia dos dados públicos disponíveis e estruturação de pesquisa com base em levantamento de dados de campo
Metodologia de pesquisa diverge de conceito/práticas da área de saúde	Alta	Acompanhamento de consultor da área da saúde
Desinteresse de IES na aplicação da metodologia de pesquisa	Média	Busca por outro parceiro (atuação em rede)

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Obtenção do mapeamento das condições de habitabilidade e segurança da moradia e consequentes efeitos/impactos na saúde biopsicossocial das famílias atendidas por programas de assistência técnica, por meio de amostragem de 50 domicílios.	
2. Avaliação, por parte dos usuários da política pública relacionada à saúde habitacional, obtendo índice de aprovação maior que 70%.	

Total do Projeto:	R\$ 90.000,00
% do Superávit	0,54%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Programa de Bem Estar no Trabalho no CAU/RS
----------------	---

2. Justificativa	A contratação de empresa de consultoria em saúde mental, psicologia organizacional, bem-estar e qualidade de vida no trabalho se mostra fundamental para a melhora do clima organizacional do CAU/RS. Essa necessidade se justifica em razão dos problemas enfrentados atualmente, incluindo o recebimento de ofício pelo Ministério Público do Trabalho relativo a denúncias apresentadas ao órgão. Considerando ser enxuta a equipe da unidade de recursos humanos que conta atualmente apenas com uma analista e uma estagiária, faz-se necessário fortalecer o trabalho de clima organizacional com a expertise de empresa especializada na área composta por psicólogos e profissionais de diferentes áreas de atuação. Apenas com a contratação da presente empresa o CAU/RS será capaz de implementar com sucesso um programa permanente de bem-estar no ambiente de trabalho. Ademais, um estudo da International Stress Management Association (ISMA-BR) mostra que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de tensão e ansiedade. O Brasil está escalado como o segundo país em com mais diagnósticos de burnout e o 5º em depressão. Os problemas de saúde mental constituem a terceira causa de incapacidade no Brasil. Assim, apenas um trabalho estruturado em prol da melhora do clima organizacional pode possibilitar que essas estatísticas não sejam refletidas no âmbito interno do CAU/RS.
------------------	---

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
3.1. Objetivo Geral	
OG1	Institucionalizar uma política de bem estar no trabalho no âmbito do CAU/RS com ações preventivas e de comunicação permanentes.
3.2. Objetivos Específicos	
OESP1	Realizar uma pesquisa voltada ao clima organizacional e aos riscos psicossociais, com o objetivo de identificar os aspectos positivos e as áreas que necessitam de melhorias, abarcando tanto as condições físicas quanto as relações sociais no ambiente de trabalho.
OESP2	Aumentar em 80% a participação dos colaboradores em programas de bem-estar voltados para a saúde mental nos próximos 12 meses.
OESP3	Realizar o planejamento anual de ações de comunicação e palestras para os próximos 12 meses
OESP4	Proporcionar ao menos 01 evento interno a cada 2 meses de conscientização e acolhimento individual e em grupos

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapeamento de riscos psicossociais;</li> <li>- Reunião para apresentação e desenvolvimento do início do trabalho no CAU/RS;</li> <li>- Roda de conversa presencial para líderes;</li> <li>- Roda de conversa presencial para colaboradores e terceirizados;</li> <li>- Roda de conversa para mulheres;</li> <li>- Roda de conversa para homens;</li> <li>- Palestras temas diversos a serem definidos com equipe do CAU/RS;</li> <li>- Avaliação/atendimento psicológico individual online;</li> <li>- Atendimento de suporte orientativo ao RH e dirigentes (online ou presencial);</li> <li>- Atendimento presencial de suporte orientativo a conselheiros;</li> <li>- Elaboração de plano de comunicação.</li> </ul>
-----------	--

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

7. Partes Interessadas		
Nome	Papel	Ação
Trabalho no Divã - empresa especializada	Executora	Executar projeto
Conselheiros do CAU/RS	Colaborador	Participar das palestras, pesquisas e eventos realizados
Funcionários do CAU/RS	Colaborador	Participar das palestras, pesquisas e eventos realizados

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Demais serviços prestados	1	R\$ 143.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Mapeamento de riscos psicossociais.	jan/dez 2025	R\$ 20.161,81
Palestra presencial de apresentação.	jan/dez 2025	R\$ 6.048,54
Roda de conversa presencial para líderes.	jan/dez 2025	R\$ 16.623,74
Roda de conversa presencial para colaboradores.	jan/dez 2025	R\$ 23.273,23
Roda de conversa presencial para mulheres.	jan/dez 2025	R\$ 8.585,03
Roda de conversa presencial para homens.	jan/dez 2025	R\$ 4.968,26
Palestras temas diversos.	jan/dez 2025	R\$ 12.839,46
Avaliação/atendimento psicológico individual online.	jan/dez 2025	R\$ 3.952,18
Atendimento de suporte orientativo ao RH e dirigentes (online ou presencial).	jan/dez 2025	R\$ 11.238,58
Atendimento presencial de suporte orientativo a conselheiros.	jan/dez 2025	R\$ 16.805,82
Atendimento de suporte individual online.	jan/dez 2025	R\$ 3.121,83
Elaboração de Plano de Comunicação.	jan/dez 2025	R\$ 2.601,52
Roda de conversa presencial nas regionais	jan/dez 2025	R\$ 12.780,00
TOTAL		R\$ 143.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Médio	Baixa	A contratada não estar em regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF
Médio	Baixa	Paralisação, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros
Médio	Baixa	Não serem mantidas, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na contratação.
Alto	Baixa	A contratada não guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato

**11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)**

1. Melhorar em pelo menos 70% a percepção de bem estar no trabalho dos colaboradores

2. Como parte da nossa estratégia de gestão de pessoas, implementar um programa de bem-estar com o objetivo de reduzir a rotatividade em 15% nos próximos dois anos

Total do Projeto:	R\$ 143.000,00
% do Superávit	0,86%

**APROVAÇÕES:**

Deliberação da Aprovação da Comissão:

CPFi-CAU/RS 085/2024

Deliberação da Aprovação do Plenário:

AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Entre Espaços e Memórias
----------------	--------------------------

2. Justificativa	O desenvolvimento de atividades educativo culturais para crianças, jovens e adultos é ação fundamental para democratização e acesso a cultura, bem como para real valorização da profissão da arquitetura e do urbanismo. Considerando a necessidade de ampliação de público atingido pelo CAU/RS em ações deste cunho, pretende-se estabelecer parcerias com insituições de cultura e memória do RS em prol de atingir pessoas não especializadas em arquitetura e urbanismo, promovendo a formação de público e uma cultura de reconhecimento da função social do arquiteto e urbanismo na sociedade, nos mais diferentes setores. Atualmente o Centro de Memória do CAU/RS não possui espaços físicos para atendimento adequado de público e a realização de parcerias com diferentes insituições viabilizará a ampliação do alcance dos trabalhos já desenvolvidos pelo setor, bem como a criação de vínculos entre profissionais de arquitetura e urbanismo com insituições culturais.
------------------	---

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
3.1. Objetivo Geral	
OG1	Realizar parcerias entre insituições de memória e cultura através da criação de materiais e atividades de cunho educativo cultural sobre arquitetura e urbanismo
3.2. Objetivos Específicos	
OESP1	Produzir 1 atividade educativa com instituição museológica gaúcha para um público de até 30 pessoas.
OESP2	Estabelecer relações entre CAU/RS e até 2 insituições de memórias e cultura no RS no ano de 2025.
OESP3	Realizar 3 atividades culturais em ambiente urbano visando atingir um público mínimo de 50 pessoas por atividade.

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Mapeamento de insituições, criação de atividades e execução de projetos educativos culturais em parceria, sejam materiais impressos ou atividades culturais e/ou formativas.
-----------	--

6. Limites	Não serão realizadas exposições, eventos de grande porte e/ou quaisquer outra ação não relacionada direta ou indiretamente com a temática Arquiteura e Urbanismo.
------------	---

7. Partes Interessadas		
Nome	Papel	Ação
Instituições Parceiras	Executor	Promoção da Arquitetura e do Urbanismo
Empresa Especializada	Executor	Promoção da Arquitetura e do Urbanismo
Profissionais Arquitetos e Urbanistas	Receptor	Receptores do conteúdo gerado
Docentes e Discentes	Receptor	Receptores do conteúdo gerado
Sociedade em Geral	Receptor	Receptora do conteúdo gerado

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Serviço de registro fotográfico	5	R\$ 5.700,00
Produção de Materiais gráficos	4	R\$ 20.000,00
Aquisição de Equipamento e materiais permanentes	5	R\$ 5.000,00
Materiais de para ações educativas	5	R\$ 6.500,00
Cachê para desenvolvimento de pesquisas e mediações	20	R\$ 20.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Apresentação e Aprovação do Projeto Especial	março de 2025	R\$ 0,00
Alinhamento do trabalho	Até 45 (quarenta e cinco) dias após o primeiro contato com as instituições	R\$ 0,00
Entrega do cronograma detalhado por produto a ser entregue	maio de 2025	R\$ 0,00
Entrega dos produtos contratados	agosto a dezembro de 2025	R\$ 57.200,00
TOTAL		R\$ 57.200,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Médio	Baixa	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
Baixo	Média	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Baixo	Baixa	Alterações no escopo inicialmente contratado, por solicitação da Contratante.
Baixo	Baixa	Identificação de falhas ou omissões na execução.
Alto	Média	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
Médio	Baixa	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.
Alto	Média	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
Alto	Baixa	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado
Alto	Baixa	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.
Médio	Baixa	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução.

**11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)**

1. Possuir 1 atividades educativa para públicos diversos para uso regular através de agendamentos.

2. Ampliar o alcance do trabalho do Centro de Memória em 50%.

2. Atender até 180 pessoas no período de 1 ano através da realização de atividades educativo culturais.

Total do Projeto:	R\$ 57.200,00
% do Superávit	0,35%

**APROVAÇÕES:**

Deliberação da Aprovação da Comissão:

CPFi-CAU/RS 085/2024

Deliberação da Aprovação do Plenário:

AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Projeto Curatorial e Montagem de Exposição no Espaço do Arquiteto do CAU/RS
----------------	---

2. Justificativa	<p>A proposta de ocupação do Espaço do Arquiteto visa valorizar a trajetória dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo, preservando e divulgando os acervos do Centro de Memória do CAU/RS. A exposição promoverá o acesso democrático à informação, permitindo reflexões críticas sobre a evolução da prática profissional, além de fortalecer os laços entre o CAU/RS e a categoria.</p> <p>Dado que o CAU/RS não possui equipe especializada em projetos expográficos, justifica-se a contratação de empresa qualificada para garantir a qualidade técnica e estética da exposição. A adaptação do espaço não só otimiza recursos para futuras exposições, como também transforma o Espaço do Arquiteto em um ponto de encontro e valorização do patrimônio arquitetônico.</p>
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
3.1. Objetivo Geral	
OG1	Fomentar a valorização do exercício profissional de arquitetos e urbanistas através de ação cultural
3.2. Objetivos Específicos	
OESP1	Realizar e apresentar ao público do Espaço do Arquiteto CAU/RS pesquisa histórica referente a atuação de até 8 arquitetos e urbanistas do início do Século XX
OESP2	Produzir 2 painéis de apresentação do CAU/RS, com linha do tempo sobre a criação do Conselho e seus expoentes gaúchos.
OESP3	Produzir 1 material educativo para uso local, relacionado a temática da exposição.
OESP4	Construir mobiliário expositivo de características mistas para 12 painéis.

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	<p>Desenvolvimento pesquisa e seleção de acervos para composição de núcleos expositivos;</p> <p>Realização de visitas técnicas e reuniões de concepção expográfica;</p> <p>Criação de projeto expográfico;</p> <p>Execução de projeto expográfico.</p>
-----------	--

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
Empresa Especializada 1	Executora	Elaborar projeto expográfico
Empresa Especializada 2	Executora	Executar projeto expográfico
Centro de Memória CAU/RS	Colaborador	Realizar pesquisa e fornecer dados
Conselheiros do CAU/RS (CCCM + CDCM)	Colaborador	Colaborar com a elaboração de projeto expográfico
Funcionários do CAU/RS	Colaborador	Colaborar na elaboração e execução do projeto expográfico
Sociedade em geral	Receptor	Fruir do Espaço do Arquiteto enquanto local informativo, cultural e social.

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2	R\$ 80.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Apresentação e Aprovação do Projeto Especial	março de 2025	R\$ 0,00
Alinhamento do trabalho	Até 05 (cinco) dias após a contratação	R\$ 0,00
Entrega do cronograma detalhado por produto a ser entregue	maio de 2025	R\$ 0,00
Elaboração de projeto expográfico	07/2025 a 10/2025	R\$ 40.000,00
Execução de projeto expográfico	11/2025 a 12/2025	R\$ 40.000,00
TOTAL		R\$ 80.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Baixa	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.
Baixo	Baixa	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos.
Alto	Baixa	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.
Médio	Baixa	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
Baixo	Média	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Baixo	Baixa	Alterações no escopo inicialmente contratado, por solicitação da Contratante.
Baixo	Baixa	Identificação de falhas ou omissões na execução.
Alto	Média	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
Médio	Baixa	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.
Alto	Baixa	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
Alto	Baixa	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado
Alto	Baixa	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.
Médio	Baixa	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução.

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Atingir até 200 visitantes durante o período em que o material estiver exposto.	
2. Ampliar em 100% o número de visitantes locais ao Centro de Memória do CAU/RS.	

Total do Projeto:	R\$ 80.000,00
% do Superávit	0,48%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	HISTÓRIA ORAL DA ARQUITETURA E DO URBANISMO NO RIO GRANDE DO SUL
----------------	--

2. Justificativa	<p>A história oral é uma metodologia de pesquisa e constituição de fontes para o estudo da história contemporânea, entrevistando pessoas que participaram ou testemunharam acontecimentos do passado e do presente. O objetivo não é buscar dados objetivos, e sim o significado que determinado evento teve na vida das pessoas entrevistadas.</p> <p>A história oral é um procedimento premeditado de produção de conhecimento histórico. Envolve o entrevistador, o entrevistado e a aparelhagem da gravação, que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História.</p>
------------------	---

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
----	--

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	<p>Realização de entrevistas com importantes nomes da arquitetura e do urbanismo, que possam contar um pouco da história de sua atuação e da profissão no estado, desde antes da criação das faculdades de arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul.</p> <p>A partir da realização das entrevistas, o material poderá ser difundido à ampla consulta e pesquisa, através do repositório Tainacan, já utilizado para divulgação do acervo museológico do CAU/RS.</p> <p>Desenvolvimento do Manual de História Oral do CAU/RS.</p>
-----	--

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Entrevistar até 12 profissionais da arquitetura e do urbanismo, que tenham tido ou ainda tenham atuação no estado
-------	---

OESP2	Depois de coletadas as entrevistas, com o auxílio de equipamentos de áudio e vídeo, transformam-se o oral em textos devidamente editados;
-------	---

OESP3	Lançamento e publicação da coleção de História Oral e suas transcrições, no repositório virtual do Centro de Memória para ampla divulgação.
-------	---

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	Divulgação do Centro de memória do CAU/RS; Ampliação das possibilidades de pesquisa, por profissionais, estudantes e sociedade em geral.
-----------	---

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

**7. Partes Interessadas**

Nome	Papel	Ação
Empresa Especializada	Executor	Divulgação do Centro de Memória do CAU/RS
Profissionais Arquitetos e Urbanistas	Receptor	Receptores do conteúdo gerado
Docentes e Discentes	Receptor	Receptores do conteúdo gerado
Sociedade em Geral	Receptor	Receptora do conteúdo gerado

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Contratação de mão de obra especializada para realização do projeto HISTÓRIA ORAL DA ARQUITETURA E DO URBANISMO NO RIO GRANDE DO SUL;	1	R\$ 110.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Apresentação e Aprovação do Projeto Especial	março de 2025	R\$ 0,00
Alinhamento do trabalho	Até 15 (quinze) dias após a contratação	R\$ 0,00
Entrega do cronograma detalhado por produto a ser entregue	maio de 2025	R\$ 0,00
Entrega dos produtos contratados	dezembro de 2025	R\$ 110.000,00
TOTAL		R\$ 110.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Baixa	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.
Baixo	Baixa	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos.
Alto	Média	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.
Médio	Baixa	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
Baixo	Média	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Baixo	Baixa	Alterações no escopo inicialmente contratado, por solicitação da Contratante.
Baixo	Baixa	Identificação de falhas ou omissões na execução.
Alto	Média	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
Médio	Baixa	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.
Alto	Média	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
Alto	Baixa	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado
Alto	Baixa	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.
Médio	Baixa	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução.

<b>11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)</b>	
1. Atingir até 350 espectadores com a produção audiovisual.	
2. Compartilhar 10 episódios sobre a história da arquitetura e urbanismo gaúcho através de meios digitais e/ou televisivos.	
3. Entrevistar até 20 arquitetas (os) e urbanistas gaúchos.	

Total do Projeto:	R\$ 110.000,00
% do Superávit	0,66%

<b>APROVAÇÕES:</b>	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Livro sobre as Caminhadas do Patrimônio
2. Justificativa	A preservação da memória arquitetônica e urbanística do Rio Grande do Sul é fundamental para valorizar e divulgar o patrimônio construído e a atuação profissional dos arquitetos e urbanistas. O livro proposto será um registro documental das "Caminhadas do CAU/RS", uma atividade que tem se consolidado como uma importante ação de educação patrimonial e de disseminação da história da arquitetura. Utilizando o acervo do Centro de Memória do CAU/RS, este projeto visa não apenas documentar os eventos realizados, mas também promover o conhecimento sobre edifícios históricos e a relevância da atuação profissional no estado. A criação deste material contribuirá para a valorização das trajetórias profissionais e para a propagação da história do urbanismo e da arquitetura do Rio Grande do Sul.
<b>3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.</b>	
OE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
3.1. Objetivo Geral	
OG1	Publicar um livro que reúna as caminhadas organizadas pelo CAU/RS, com textos introdutórios, registros fotográficos e análises históricas, utilizando o acervo do Centro de Memória, com o intuito de valorizar o patrimônio arquitetônico e a atuação dos profissionais de arquitetura e urbanismo.
3.2. Objetivos Específicos	
OESP1	Desenvolver livro com 15 roteiros educativos-culturais sobre arquitetura e urbanismo e história de cidades do RS.
OESP2	Produzir até 100 registros fotográficos profissionais do patrimônio imóvel gaúcho.
OESP3	Valorizar o patrimônio gaúcho de até 10 cidades do interior do RS.
<b>4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.</b>	
4.1. Funções Finalísticas	NA
5. Escopo	<p>O projeto incluirá a produção de um livro impresso e digital, com cada capítulo focado em um trajeto/caminhada realizada em uma cidade diferente do Rio Grande do Sul entre 2019 e 2025. Cada capítulo conterá:</p> <p>Texto Introdutório: Contextualização histórica e arquitetônica do evento, destacando os edifícios e locais visitados durante a caminhada.</p> <p>Imagens e Fotografias: Registros fotográficos das caminhadas, acompanhados por imagens históricas das edificações, reforçando a evolução e a importância dos espaços.</p> <p>Informações do Acervo do Centro de Memória do CAU/RS: Complementação das análises com material documental, promovendo um entendimento mais profundo sobre a preservação patrimonial.</p> <p>Reflexões: Discussões sobre a importância da preservação patrimonial, o papel dos arquitetos e urbanistas, e como a atuação profissional contribui para a construção e manutenção do espaço urbano.</p> <p>Além disso, será necessária a contratação ou o encaminhamento para a equipe de comunicação do CAU/RS para a diagramação do livro. O processo incluirá:</p> <p>Definição de layout e design gráfico.</p> <p>Aprovação da diagramação final por parte do CAU/RS.</p> <p>Impressão de 1000 cópias físicas do livro, que serão distribuídas entre:</p> <p>Entidades de arquitetura e urbanismo.</p> <p>Universidades e centros de pesquisa.</p> <p>Bibliotecas e centros culturais.</p> <p>Também será disponibilizada uma versão digital em plataformas acessíveis ao público geral, ampliando o alcance e o impacto da obra.</p>

6. Limites	Não devem ser incluídos na publicação percursos não testados, bem como não devem ser criados trajetos com a intenção de inserção na publicação.
------------	---

7. Partes Interessadas		
Nome	Papel	Ação
Centro de Memória CAU/RS	Propositor e Executor	Resposáveis por etapas de execução
Comunicação CAU/RS	Executor	Resposáveis por etapas de execução
Presidência CAU/RS	Propositor	Aprovação e apoio institucional
Empresas especializadas	Executor	Resposáveis por etapas de execução
Profissionais Especializados	Receptor	Resposáveis por etapas de execução
Instituições de Ensino Superior (IES) do RS	Receptor	Receptores do conteúdo gerado
Sociedade em Geral	Receptor	Receptora do conteúdo gerado

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Serviço de registro fotográfico	20	R\$ 35.000,00
Editoração, redação e design	1	R\$ 0,00
Cachê para desenvolvimento de pesquisa	20	R\$ 25.000,00
Publicidade e distribuição	1	R\$ 0,00
Impressão	500	R\$ 0,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Apresentação e Aprovação do Projeto Especial	março de 2025	R\$ 0,00
Alinhamento do trabalho	Até 15 (quinze) dias após a contratação	R\$ 0,00
Entrega do cronograma detalhado por produto a ser entregue	maio de 2025	R\$ 0,00
Pesquisa e Coleta de Dados	05/2025 a 12/2025	R\$ 25.000,00
Elaboração dos Textos	05/2025 a 12/2025	R\$ 0,00
Fotografia e Digitalização de Imagens	05/2025 a 12/2025	R\$ 35.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 60.000,00</b>

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Médio	Baixa	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
Baixo	Média	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Baixo	Baixa	Alterações no escopo inicialmente contratado, por solicitação da Contratante.
Baixo	Baixa	Identificação de falhas ou omissões na execução.
Alto	Média	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
Médio	Baixa	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.
Alto	Média	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
Alto	Baixa	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado
Alto	Baixa	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.
Médio	Baixa	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução.

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Produção de publicação que terá até 500 tiragens e versão ebook que atinja até 10 instituições de ensino de arquitetura e urbanismo.	
2. Realização de até 5 edições de caminhadas do patrimônio presentes na publicação para até 35 pessoas.	

Total do Projeto:	R\$ 60.000,00
% do Superávit	0,36%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo	
2. Justificativa	<p>A partir da participação em reuniões da Rede Brasileira de Acervos de Arquitetura e Urbanismo durante os anos de 2021 e 2023, a Comissão de Acervos do CAU/RS compreendeu que mesmo com intenção de realização de um trabalho prático a RBAAU tem focado na realização de debates sobre políticas públicas na área de acervos e não focadas na realização de trabalho prático e fortalecimento de parceiros.</p> <p>Entre 2022 e 2023, conselheiros atrelados ao CM CAU/RS fomentaram a possibilidade de estabelecimento de uma Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo em meio digital, considerando a utilização de estrutura de metadados já existente e realizando parcerias interinstitucionais visando a digitalização e difusão de acervos em uma mesma plataforma digital a ser mantida pelo CAU/RS. Atualmente os serviços de hospedagem fornecidos pelo CAU/BR não suportam de maneira adequada sequer o site do Centro de Memória do CAU/RS, portanto para melhoria interna dos trabalhos do CM CAU/RS e criação da Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo em meio digital se faz necessária a adequação de interface à plataforma Tainacan e a contratação de Hospedagem junto a SERPRO. Promover melhorias no repositório digital do Centro de Memória do CAU/RS e promover o acesso a demais acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul é um caminho para a democratização do acesso à informação, direito humano fundamental que contribui para a conscientização da população e para o exercício da cidadania e em mesma via, a o reconhecimento da função social do arquiteto urbanista ao longo dos últimos séculos no RS.</p>	
<b>3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.</b>		
OE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	
3.1. Objetivo Geral		
OG1	Promover melhorias e ampliação na difusão de acervos do CAU/RS e de demais acervos de Arquitetura e Urbanismo no RS	
3.2. Objetivos Específicos		
OESP1	Realizar a formação de até 5 instituições detentoras de acervos de arquitetura e urbanismo para difusão digital de acervos.	
OESP2	Disponibilizar até 500 objetos e documentos históricos relativos a arquitetura e urbanismo gaúcho na web.	
OESP3	Criar 1 site agregador de acervos digitais.	
<b>4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.</b>		
4.1. Funções Finalísticas	NA	
5. Escopo	<p>O projeto tem como foco a criação de base de dados unificada entre instituições detentoras de Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul. Planejada desde de 2022 e com estrutura de metadados já finalizada, foram realizadas entrevistas com empresas prestadoras de serviços de bases de dados e fornecedores de infraestrutura para criação de base com maior capacidade de armazenamento e autonomia entre as instituições.</p> <p>Atualização de mapeamento e convite estratégico às primeiras instituições que deverão compor a Rede Digital de Acervos de Arquitetura e Urbanismo RS;  Contratação de desenvolvedores especializados em Interface Tainacan;  Contratação SERPRO;  Estabelecimento da Rede e suas diretrizes;  Convite às instituições parceiras;  Apoio na criação de coleções de lançamento de instituições parceiras (orientações e digitalização);  Lançamento da Rede Digital de Acervos de Arquitetura e Urbanismo RS;</p>	
6. Limites	Deverão ser selecionadas no máximo 4 instituições parceiras no primeiro ano do projeto.	
<b>7. Partes Interessadas</b>		
Nome	Papel	Ação
Centro de Memória CAU/RS	Propositor e Executor	Responsáveis por etapas de execução
TIC CAU/RS	Executor	Responsáveis por etapas de execução
Comunicação CAU/RS	Executor	Responsáveis por etapas de execução
Presidência CAU/RS	Propositor	Aprovação e apoio institucional
Empresas especializadas	Executor	Responsáveis por etapas de execução
Profissionais Especializados	Receptor	Responsáveis por etapas de execução
Docentes e Discentes	Receptor	Receptores do conteúdo gerado
Sociedade em Geral	Receptor	Receptora do conteúdo gerado

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Serviço adaptação de frontend e viabilização de rede digital entre domínios	1	R\$ 55.000,00
SERPRO - Serviços de Hospedagem	4	R\$ 55.000,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Apresentação e Aprovação do Projeto Especial	março de 2025	R\$ 0,00
Alinhamento do trabalho	Até 45 (quarenta e cinco) dias após o primeiro contato com as instituições	R\$ 0,00
Entrega do cronograma detalhado por produto a ser entregue	05/2025 a 09/2025	R\$ 0,00
Criação de Rede e suas diretrizes	05/2025 a 08/2025	R\$ 0,00
Convite a instituições parceiras e orientações para difusão de dados em rede	11/2025 a 12/2025	R\$ 0,00
Lançamento da Rede	dezembro de 2025	R\$ 110.000,00
TOTAL		R\$ 110.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Médio	Baixa	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
Baixo	Média	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Baixo	Baixa	Alterações no escopo inicialmente contratado, por solicitação da Contratante.
Baixo	Baixa	Identificação de falhas ou omissões na execução.
Alto	Média	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
Médio	Baixa	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.
Alto	Média	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
Alto	Baixa	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado
Alto	Baixa	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.
Médio	Baixa	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução.

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Chegar em até 1000 itens de acervos de arquitetura e urbanismo divulgados em repositório digital via iniciativa do CAU/RS.	
2. Atingir até 1000 acessos em 1 ano de disponibilização de acervos.	

Total do Projeto:	R\$ 110.000,00
% do Superávit	0,66%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFi-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Chamada Pública 2025 - Edital de Apoio
----------------	--

2. Justificativa	Firmar Parcerias com Instituições da sociedade civil por meio de projetos que sensibilizem, informem, eduquem e difundem conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, valorização, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
----	---

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Firmar Parcerias com Instituições da sociedade civil por meio de projetos que sensibilizem, informem, eduquem e difundem conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, valorização, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.
-----	--

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Receber propostas de 5 (cinco) Organizações da Sociedade Civil distantes.
-------	---

OESP2	Receber, pelo menos, 10 (dez) inscrições de propostas na Chamada Pública
-------	--

OESP3	Fomentar, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do valor global da Chamada Pública.
-------	---

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	O escopo do projeto envolverá as seguintes etapas: 1. Elaboração dos Editais; 2. Recebimentos das Propostas; 3. Julgamento das Propostas; 4. Formalização do Termo de Fomento; 5. Execução do objeto da Proposta; 6. Prestação de Contas; 7. Homologação da Prestação de Contas
-----------	---

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

7. Partes Interessadas		
Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Apoiador	Definir o objeto, fomentar e firmar os Termos de Parceria
Entidade sem fins lucrativos (associação, fundação ou instituições de ensino superior públicas ou privadas)	Executor	Responsável pelo projeto
Sociedade em Geral	Receptor	Receptor e difusor do conhecimento
Estudante, egressos e profissionais de Arquitetura e Urbanismo	Receptor	Receptor e difusor do conhecimento

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	R\$ 80.000,00
Pagamento de Diárias	8	R\$ 5.184,00
Deslocamento	8	R\$ 2.016,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Definição do valor global do Edital	setembro de 2024	
Elaboração e ajustes do Edital	set/24 a jan/2025	
Aprovação da minuta do Edital	set/24 a jan/2025	
Divulgação prévia às entidades acerca do lançamento do Edital	set/24 a jan/2025	
Publicação do Edital	janeiro de 2025	
Comunicação nas redes sociais do CAU	janeiro de 2025	
Abertura de prazo para impugnação	janeiro de 2025	
Análise das impugnações e ajustes do Edital, se houver	janeiro de 2025	
Recebimento das Propostas	jan/25 a mar/25	
Julgamento das Propostas pela Comissão de Seleção e Pareceres Técnico e Jurídico	jan/25 a mar/25	R\$ 7.200,00
Firmar o Termo de Parceria	abril de 2025	
Execução do objeto pela Proponente	abr/25 a dez/25	
Prestação de Contas	dezembro de 2025	
Homologação da Prestação de Contas	jan/26 a mar/26	
Disponibilização dos recursos	março de 2025	R\$ 80.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 87.200,00</b>

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Baixa	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional, técnico operacional da entidade e habitação jurídica.
Baixo	Baixa	Impugnações do Edital, por motivos diversos.
Baixo	Média	Apresentação do Plano de Trabalho com informações pendentes, sem assinatura ou sem contrapartidas obrigatórias
Médio	Média	As propostas restarem desertas, caso nenhuma entidade se apresente, ou fracassada caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos
Médio	Baixa	A Proponente selecionada, quando convocada, não assinar o Termo de Fomento ou não aceitar o instrumento equivalente.
Médio	Alta	Atrasos na apresentação da conta específica pública para recebimento e movimentações financeiras do projeto
Alto	Média	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Baixo	Média	Alterações do Plano de Trabalho inicialmente firmado, por solicitação da Contratante
Alto	Média	Identificação de falhas ou omissões na execução.
Alto	Média	Execução dos serviços/confecção dos materiais com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e
Alto	Baixa	Rescisão ou anulação do termo, por culpa da entidade contratada.
Alto	Baixa	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado
Alto	Baixa	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.
Médio	Média	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução.

**11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)**

1. CAU/RS receber os créditos nas mídias sociais das Organizações da Sociedade Civil como patrocinador do projeto de forma a fomentar a Arquitetura e Urbanismo e dar visibilidade ao Conselho. Mensuração: pelo menos 1 (uma) divulgação por projeto.

2. Total execução do objeto dos projetos patrocinados. Mensuração: homologação da prestação de contas por projetos firmados por Termo de Fomento.

Total do Projeto:	R\$ 87.200,00
% do Superávit	0,53%

**APROVAÇÕES:**

Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Chamada Pública 2025 - Edital de Patrocínio
----------------	---

2. Justificativa	Firmar Parcerias com Instituições da sociedade civil por meio de projetos que sensibilizem, informem, eduquem e difundem conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, valorização, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.
------------------	--

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
----	---

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Firmar Parcerias com Instituições da sociedade civil por meio de projetos que sensibilizem, informem, eduquem e difundem conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, valorização, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.
-----	--

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Receber propostas de 5 (cinco) Organizações da Sociedade Civil distantes.
-------	---

OESP2	Receber, pelo menos, 10 (dez) inscrições de propostas na Chamada Pública
-------	--

OESP3	Fomentar, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do valor global da Chamada Pública.
-------	---

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	O escopo do projeto envolverá as seguintes etapas: 1. Elaboração dos Editais; 2. Recebimentos das Propostas; 3. Julgamento das Propostas; 4. Formalização do Termo de Fomento; 5. Execução do objeto da Proposta; 6. Prestação de Contas; 7. Homologação da Prestação de Contas
-----------	---

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

7. Partes Interessadas		
Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Patrocinador	Definir o objeto, fomentar e firmar os Termos de Parceria
Entidades	Executor	Responsável pelo projeto
Sociedade em Geral	Receptor	Receptor e difusor do conhecimento
Estudante, egressos e profissionais de Arquitetura e Urbanismo	Receptor	Receptor e difusor do conhecimento

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	R\$ 150.000,00
Pagamento de Diárias	8	R\$ 5.184,00
Deslocamento	8	R\$ 2.016,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Definição do valor global do Edital	setembro de 2024	
Elaboração e ajustes do Edital	set/24 a jan/2025	
Aprovação da minuta do Edital	set/24 a jan/2025	
Divulgação prévia às entidades acerca do lançamento do Edital	set/24 a jan/2025	
Publicação do Edital	janeiro de 2025	
Comunicação nas redes sociais do CAU	janeiro de 2025	
Abertura de prazo para impugnação	janeiro de 2025	
Análise das impugnações e ajustes do Edital, se houver	janeiro de 2025	
Recebimento das Propostas	jan/25 a mar/25	
Julgamento das Propostas pela Comissão de Seleção e Pareceres Técnico e Jurídico	jan/25 a mar/25	R\$ 7.200,00
Firmar o Termo de Parceria	abril de 2025	
Disponibilização dos recursos	abril de 2025	R\$ 150.000,00
Execução do objeto pela Proponente	abr/25 a dez/25	
Prestação de Contas	janeiro de 2026	
Homologação da Prestação de Contas	jan/26 a mar/26	
TOTAL		R\$ 157.200,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Baixo	Baixa	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional, técnico operacional da entidade e habitação jurídica.
Baixo	Baixa	Impugnações do Edital, por motivos diversos.
Baixo	Média	Apresentação do Plano de Trabalho com informações pendentes, sem assinatura ou sem contrapartidas obrigatórias
Médio	Média	As propostas restarem desertas, caso nenhuma entidade se apresente, ou fracassada caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos
Médio	Baixa	A Proponente selecionada, quando convocada, não assinar o Termo de Fomento ou não aceitar o instrumento equivalente.
Médio	Alta	Atrasos na apresentação da conta específica pública para recebimento e movimentações financeiras do projeto
Alto	Média	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Baixo	Média	Alterações do Plano de Trabalho inicialmente firmado, por solicitação da Contratante
Alto	Média	Identificação de falhas ou omissões na execução.
Alto	Média	Execução dos serviços/confecção dos materiais com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e
Alto	Baixa	Rescisão ou anulação do termo, por culpa da entidade contratada.
Alto	Baixa	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado
Alto	Baixa	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.
Médio	Média	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução.

**11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)**

1. CAU/RS receber os créditos nas mídias sociais das Organizações da Sociedade Civil como patrocinador do projeto de forma a fomentar a Arquitetura e Urbanismo e dar visibilidade ao Conselho. Mensuração: pelo menos 1 (uma) divulgação por projeto.

2. Total execução do objeto dos projetos patrocinados. Mensuração: homologação da prestação de contas por projetos firmados por Termo de Fomento.

Total do Projeto:	R\$ 157.200,00
% do Superávit	0,95%

**APROVAÇÕES:**

Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFi-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024

1. Denominação	Chamada Pública 2025 - Edital de Publicação de Livros
----------------	---

2. Justificativa	Estimular a publicação de livros que fomentem a produção de temas de interesse da sociedade e que digam respeito à teoria, história e crítica da Arquitetura e Urbanismo, à formação ou ao exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo no estado do Rio Grande do Sul
------------------	---

**3. Objetivos Estratégicos (Mapa Estratégico) - obrigatoriamente, deverá ser relacionado com os Objetivos Estratégicos Nacionais ou Locais definidos como prioritários durante o processo de Gestão da Estratégia do CAU.**

OE	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
----	---

**3.1. Objetivo Geral**

OG1	Estimular a publicação de livros que fomentem a produção de temas de interesse da sociedade e que digam respeito à teoria, história e crítica da Arquitetura e Urbanismo, à formação ou ao exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo no estado do Rio Grande do Sul
-----	---

**3.2. Objetivos Específicos**

OESP1	Receber, pelo menos, 5 (cinco) propostas de Publicações de Livros.
-------	--

OESP2	Aprovar e publicar até 3 (três) Livros acerca de Arquitetura e Urbanismo.
-------	---

OESP3	N.A.
-------	------

**4. Funções Finalísticas do Conselho, conforme o Acórdão TCU nº 1925/2019.**

4.1. Funções Finalísticas	NA
---------------------------	----

5. Escopo	O escopo do projeto envolverá as seguintes etapas: 1. Elaboração dos Editais; 2. Recebimentos das Propostas; 3. Julgamento das Propostas; 4. Formalização do Contrato de Direitos Autorais; 5. Levantamento de Orçamento com Editoras via Termo de Colaboração; 6. Pagamento e Envio do Livro para Produção; 7. Editoração do Livro pela CRL; 8. Produção do Livro; 9. Entrega do Livro
-----------	---

6. Limites	Os limites se delimitam ao descrito no escopo.
------------	--

7. Partes Interessadas		
Nome	Papel	Ação
CAU/RS	Patrocinador	Definir o objeto, fomentar e firmar os Termos de Parceria
Autores Arquitetos e Urbanistas	Executor	Responsável pela elaboração dos livros
Sociedade em Geral	Receptor	Receptor e difusor do conhecimento
Estudante, egressos e profissionais de Arquitetura e Urbanismo	Receptor	Receptor e difusor do conhecimento

8. Lista de Recursos		
Tipo	Quantidade	Valor Estimado
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Impressão dos Livros)	3	R\$ 112.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Envio de Livros por Correios)	1	R\$ 20.000,00
Pagamento de Diárias	10	R\$ 12.960,00
Deslocamento	10	R\$ 5.040,00

9. Atividades e Cronograma Físico-Financeiro		
Atividade	Período	Custo Estimado R\$ (Orçamento)
Definição do valor global do Edital	setembro de 2024	
Realizar o Termo de Colaboração com a Câmara Rio Grandense dos Livros (CRL)	set/24 a jan/2025	
Elaboração e ajustes do Edital	set/24 a jan/2025	
Aprovação da minuta do Edital	set/24 a jan/2025	
Divulgação prévia às entidades acerca do lançamento do Edital	set/24 a jan/2025	
Publicação do Edital	janeiro de 2025	
Comunicação nas redes sociais do CAU	janeiro de 2025	
Abertura de prazo para impugnação	janeiro de 2025	
Análise das impugnações e ajustes do Edital, se houver	janeiro de 2025	
Recebimento das Propostas	jan/25 a mar/2025	
Julgamento das Propostas pela Comissão Editorial	jan/25 a mar/2025	R\$ 18.000,00
Firmar o Contrato de Direitos Autorais	abril de 2025	
Solicitar a CRL custos para publicar os livros	abril de 2025	
Executar o Pagamento	abril de 2025	R\$ 112.000,00
Impressão de 500 unidades e Lançamento do Livro	abril/25 a maio/2025	
Entrega dos Livros ao CAU	abril/25 a maio/2025	
Entrega de 20% dos livros ao autor (100u)	junho de 2025	
Distribuição de 40% para evento de Sessão de Autógrafos (200u)	jun/25 a dez/2025	
Reserva de 10% dos livros ao CAU para distribuir aos Conselheiros e Convidados (50u)	jun/25 a dez/2025	
Distribuir 30% dos livros a bibliotecas, IES e CAU/UF's (150u)	jun/25 a dez/2025	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 150.000,00

10. Mapa de Riscos		
Risco	Probabilidade	Ação
Alto	Baixa	Termo de Colaboração não ser firmado
Baixo	Baixa	Impugnações do Edital, por motivos diversos.
Médio	Baixa	Participante não estar regular e ativo com o CAU
Médio	Média	As propostas restarem desertas ou fracassada caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.
Baixo	Baixa	Propostas insuficientes a fim de contemplar o orçamento global disponível no Edital
Médio	Baixa	O Autor selecionado, quando convocada, não assinar o Contrato de Direitos Autorais ou não aceitar o instrumento equivalente.
Baixa	Baixa	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Alto	Média	Custo elevado do Livro orçado pela Editora ser acima do estimado no Edital
Alto	Baixa	Execução dos serviços/confeção dos materiais com qualidade abaixo da especificada na contratação
Alto	Baixa	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.
Médio	Média	Atraso na impressão e produção dos Livros

11. Resultados Chaves Esperados (benefícios gerados)	
1. Publicações de até 3 (três) livros de Arquitetos e Urbanistas brasileiros ou naturalizados que tratem de temas de interesse da sociedade que digam respeito à formação, ao exercício profissional, à teoria, história e crítica da Arquitetura e Urbanismo no estado do Rio Grande do Sul. Mensuração: quantidade de Livros publicados.	
2. Produção e a impressão de até 500 (quinhentos) exemplares de cada título, que também serão publicados de forma eletrônica. Mensuração: quantidade de exemplares impressos por livro.	
3. Distribuir os livros publicados dos autores em evento com sessão de autógrafos. Mensuração: distribuição de 200 (duzentos) livros em um evento.	

Total do Projeto:	R\$ 150.000,00
% do Superávit	0,91%

APROVAÇÕES:	
Deliberação da Aprovação da Comissão:	CPFI-CAU/RS 085/2024
Deliberação da Aprovação do Plenário:	AD REFERENDUM 024/2024