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PROTOCOLO 1682966/2023 

INTERESSADO Plenário do CAU/RS  

ASSUNTO Projeto Especial “Gestão Documental” 

DELIBERAÇÃO Nº 007/2023 – CONSELHO DIRETOR 

 
O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, presencialmente na 
sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, na Rua Dona Laura, 320, 15º Andar 
em Porto Alegre, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após 
análise do assunto em epígrafe, e  
 
Considerando a Portaria Normativa nº 021, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe acerca da utilização 
de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS e revoga a Portaria 
Normativa n° 05/2019; 
 
Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1529/2022 que homologou o Plano de Ação e a Proposta 
Orçamentária para o CAU/RS, relativa ao exercício 2023, estabelecendo orçamento de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro;  
 
Considerando o Plano de Trabalho do Projeto Especial – “Gestão Documental”, com estudo detalhado dos 
custos e da manutenção do projeto, conforme anexo desta deliberação;  
 
Considerando a Deliberação nº 005/2023 - CPFi-CAU/RS que aprovou a utilização de até R$ 100.000,00 
(cem mil reais) de recursos do superávit financeiro para o referido projeto; 
 
DELIBEROU por: 
 
1. Aprovar, no que tange ao mérito, o Plano de Trabalho do Projeto Especial - “Gestão Documental”, 

conforme anexo desta deliberação; 
 

2. Encaminhar a presente deliberação ao Plenário, para homologação; 
 
 
Com votos favoráveis, da conselheira, Evelise Jaime de Menezes e dos conselheiros, Fausto Henrique 
Steffen e Fábio Müller, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas. 
 

 
Porto Alegre/RS, 20 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 

TIAGO HOLZMANN DA SILVA 
Presidente do CAU/RS 
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ANEXO I 
PLANO DE TRABALHO DE PROJETO ESPECIAL 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE GESTÃO DOCUMENTAL DO CAU/RS 

1. Dados cadastrais 

Equipe Responsável:  CPF: 

Josiane Bernardi 039.122.789-03 

 

2. Proposta de trabalho 

2.1 Nome do projeto: 

PLANO DE GESTÃO DOCUMENTAL DO CAU/RS 

2.2 Prazo de Execução:  

De Janeiro/2023 a Dezembro/2023 

2.3 Público alvo: Arquitetos e Urbanistas, acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo e sociedade e 

geral. 

2.4 Objeto: Contratação de mão de obra especializada para desenvolvimento do plano de gestão 

documental do CAU/RS;  

2.4.1 Justificativa do projeto (motivação), descrevendo a realidade onde o projeto será realizado e 

as mudanças esperadas após a execução do projeto: 

O presente projeto tem por finalidade o desenvolvimento e a implementação de uma sistemática para 

a gestão de documentos do CAU/RS, que promova a regulamentação dos procedimentos 

institucionais concernentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos 

em fase corrente ou intermediária, visando à eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. 

 

Para alcançar essa finalidade o projeto deverá desenvolver uma investigação em âmbito institucional 

que identifique fontes documentais que registrem o contexto de atuação institucional, seguida do 

levantamento dos procedimentos administrativos que promovam a gênese documental, com a 

denominação de terminologia padronizada.  

 

Deverá ser também efetuada uma análise dos requisitos informacionais requeridos por cada um 

desses procedimentos institucionais em relação à produção dos tipos documentais. 

 

É necessário também executar uma acareação da situação atual com os requisitos identificados, a fim 

de se programarem estratégias de implementação. 

 

Embasando-se nessas informações é possível o desenvolvimento do plano de classificação, que 

definirá os elementos terminológicos básicos à representação das atividades e a definição da 

codificação necessária à localização dos documentos a elas concernentes; bem como do 

desenvolvimento da tabela de temporalidade documental, que apresentará os prazos de guarda a 

serem observados em cada um dos tipos documentais que são produzidos na instituição. 

 

De posse desses instrumentos e das informações referentes aos contrastes entre os requisitos ideais 

e as situações encontradas desenvolvem-se estratégias que possam atender as necessidades 
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diagnosticadas. Surge então o desenvolvimento de políticas, padrões, e práticas que possam 

regulamentar a gestão documental e estabelecer diretrizes para o tratamento dos registros 

arquivístico. É necessário desenvolver procedimentos que tratem a segurança da informação. 

 

Inicia-se pelo monitoramento do sistema para verificar necessidades de mudanças e adaptações. 

2.4.2 Monitoramento e avaliação: 

O monitoramento e avaliação serão realizados pelo(a) gestor(a) e pelo(a) fiscal do contrato, 

designados especificamente para este fim, por portaria presidencial. 

 

2.1 Se necessária a abertura de edital para a realização do projeto, informar:  

2.1.1 Objeto do edital:  

2.1.2 Justificativa e vinculação à plataforma de gestão: 

2.1.3 A quem se destina: 

2.1.4 Valor global:  

2.1.5 Previsão de nº de cotas (se houver): 2.1.6 Valor máximo da cota:  

2.1.7 Previsão do prazo de duração do edital: [mês/ano] a [mês/ano] 

 

3. Objetivos 

3.1 Gerais: 

Conceber e implementar um modelo de Gestão de Documentos para o CAU/RS. 

3.2 Específicos: 

Organização do processo documental. Este é o primeiro e mais elementar objetivo de uma gestão de 
documentos de excelência; 
Localização otimizada; 
Preservação da memória; 
Redução de custos; 
Segurança jurídica; 
Aprimoramento da informação. 

 

 

 

4. Metodologia 

4.1 Forma de execução das atividades do evento, dos projetos e de cumprimento das metas. 

Para que possamos atender a todos os aspectos levantados, objetivamos à contratação de mão de obra 

especializada que atue com o desenvolvimento da proposta e aplicação da mesma.  

 

5. Metas, Atividades e Entregas 
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5.1 Descrição das metas a serem atingidas: 

Contratação de serviço de elaboração e implementação de um Plano de Gestão Documental para o 

CAU/RS. 

5.2 Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas: 

 Diagnóstico do Acervo Documental com um profissional arquivista; 

 Mensuração do Acervo (Quantitativo e Qualitativo); 

 Identificação da Solução a ser adotada (Digitalização, Microfilmagem, Gestão Física, dentre 
outras); 

 Análise de Fluxos Administrativos e Documentais; 

 Após a visita técnica e identificados o acervo, a solução adequada e o fluxo documental, será 
criado um Projeto Básico onde serão colocadas, além das informações acima, as atividades 
que serão feitas no projeto, como a: 

 Criação do Plano de Classificação; 

 Criação da Tabela de Temporalidade; 

 Elaboração de Manual de Instrução sobre procedimentos de uso, classificação e cuidados com 
documentos para a realidade em questão; 

 Criação de normas de dedetização de documentos; 

 Criação de normas de higienização de documentos; 

 Orientações sobre quais equipamentos devem ser utilizados; 

 Indicação de Scanners e demais materiais (caixas, estantes, máscaras, luvas, etc.); 

 Manual de eliminação racional da documentação que já cumpriu seu valor legal e/ou 
probatório. 

 E os resultados esperados ao final do Projeto, como: 

 Apontamentos para reformas hidráulica, elétrica e/ou estrutural (que deverão ser feitas por 
empresa de engenharia); 

 Quantitativos e especificações de materiais; 

 Esse Projeto Básico servirá de base para a elaboração de um orçamento viável, onde serão 
estabelecidos cronogramas, quantidades, procedimentos e atividades específicas. 

5.3 Resultados esperados: 

Diagnóstico da Situação Documental (com dados quantitativos); 

 Métodos de Diagnóstico e seus Procedimentos (questionários, entrevistas, visitas técnicas); 

 Embasamento Teórico; 

 Histórico da Instituição; 

 Atuais Condições Administrativas da Instituição; 

 Organogramas; 

 Fluxos de Trabalho e dos Documentos (fluxogramas); 

 Os Resultados e Constatações (condições favoráveis e desfavoráveis); 

 Proposta de Solução dos Problemas Identificados (programa de gestão de documentos) e sua 

Fundamentação Teórica; 

 Sugestão de Proposta para Treinamento de Pessoal (com esboço de um plano de trabalho e 

medidas práticas); 

 Cronograma de Execução (com data de início e término); 



 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º andar, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800 | www.caurs.gov.br 

 Considerações Finais; 

5.4 Indicadores para a aferição do cumprimento das metas: 

Avaliação Documental, Construção da Tabela de Temporalidade por áreas pré-definidas e manual de 

gestão documental. 

5.5 Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de 

conferências, matérias em sítio de internet, etc.): 

 

 

6. Cronograma de execução física das atividades 

Atividade 
Descrição da 

Atividade 

Indicador físico Duração 

Unidade Qtde Início Término 

Apresentação e 
Aprovação do 

Projeto Especial 

Apresentação da 
proposta do Projeto 
Especial CAU no 
Interior, intitulado 
para fins de 
divulgação, de 
“Rumos da 
Arquitetura e 
Urbanismo”, na CPFi-
CAU/RS, no CD-
CAU/RS e na 
Plenária); 

 2 17/01/2023 27/01/2023 

Processo de 
Contratação de 
mão de obra 
especializada para 
desenvolvimento 
do projeto de 
Gestão 
Documental para o 
CAU/RS 

Desenvolvimento de 
todas as etapas do 
processo para 
realização da 
contratação. 

1 1 06/06/2023 30/06/2023 

Alinhamento do 
trabalho 

Reunião de 
alinhamento com 
empresa vencedora 
do certame, para 
apresentação das 
necessidades e 
desenvolvimento do 
cronograma oficial 
do trabalho.  

  

Até 05 (cinco) 
dias após 
assinatura do 
contrato 

JULHO/2023 

Entrega do 
cronograma 
detalhado por 
produto a ser 
entregue 

   
Até 05 (cinco) 
dias após reunião 
de alinhamento 

DEZEMBRO/2023 
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7. Previsão da receita e da despesa 

Receita Total Valor mensal Valor anual 

   100.000,00 

    

Despesa Total Valor mensal Valor anual 

Contratação de mão de 
obra especializada para 
desenvolvimento do 
projeto de Gestão 
Documental para o 
CAU/RS 

R$ 100.000,00 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 

 

8. Cronograma de desembolso (R$) 

Valor total do projeto:  

CAU/RS – R$ R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) 

Meta 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

   R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Meta 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

 

9. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros 

Descrição da despesa 
Tipo  

(1 a 6 - conforme 

legenda abaixo) 

Valor total por 
tipo de despesa 

(R$) 

Material de consumo  

Ex.: 100 Blocos para anotações, material de expediente 
1  

Serviços de terceiros – Pessoa Física  

Ex.: diárias, Palestrante 
2  

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

Ex.: Agência de publicidade, empresa de eventos 
3 R$ 100.000,00 

Custo indiretos 

Ex.: Percentual de energia, telefone, internet, etc. 

alocado ao projeto 

4  

Equipe da proponente encarregada pela execução  

Ex.: Percentual alocado ao projeto 
5  

Equipamentos e materiais permanentes 6  
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Total Geral R$ 100.000,00 

Total por tipo de despesa:  

01 -R$ 0,00 

02 -R$ 0,00 

03 -R$ 100.000,00 

04 –R$ 0,00 

05 - R$ 0,00 

06 –R$ 0,00 

 

Legenda para os tipos de despesa: 

01 - Material de consumo; 

02 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 

03 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

04 - Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto); 

05 - Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto); 

06 - Equipamentos e materiais permanentes. 

 

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2023. 

 

 

Josiane Cristina Bernardi 

 

 

10. Aprovação do plano de trabalho pelo CAU/RS (assinalar com “X a opção desejada). 

 Aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças. 

DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX 

 

Aprovado com as seguintes ressalvas: 

1. 

2. 

DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX 

 Reprovado. 

DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX 

 

Porto Alegre, XX de XXXX de XXXX 

 

[NOME E ASSINATURA DO/A COORDENADOR/A DA CPFI-CAU/RS] 
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